記載例　休日取得（変更）計画工程表・実施報告書

令和6年10月15日
（休日取得計画提出）

本工事は、週休2日工事を下記のとおり実施しましたので報告します。

工事名：　〇〇第〇号　〇〇〇〇建設工事

工期　：　令和6年9月15日　～　令和7年8月30日

（　着手日：令和6年10月15日　・　現場施工完了日：令和7年8月25日　）

【 R6.10 Ver 】

		第１週							第２週							第３週							第４週							計画		実施		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
1周期	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
	日	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事										天候不良		振替作業日								文化の日	振替休日												
	計画					休	休						休	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休				休			休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
2周期	月	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
	日	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事												勤労感謝の日														受注者の都合による作業日							
	計画					休	休						祝	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休		休					休		4週8休以上		4週8休以上		○
3周期	月	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1					
	日	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																							元日										
	計画					休	休						休	休						休	休	年	年	祝	年	年	休	休		24	9	24	9	37.5%
	実施					休	休						休	休						休	休	年	年	休	年	年	休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
4周期	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2					
	日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事							成人の日																										
	計画					休	休						休	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
5周期	月	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3					
	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事								建国記念の日												天皇誕生日	振替休日												
	計画					休	休						休	休						休	祝	祝						休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休	休						休		4週8休以上		4週8休以上		○
6周期	月	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
	日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																	春分の日																
	計画					休	休						休	休				祝			休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休				休			休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
7周期	月	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																																	
	計画					休	休						休	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○

【休日等の考え方③】
雨天による休日の振替は休日にカウントできる。

【休日等の考え方⑤】
祝日は休日としてカウント可能。

【休日等の考え方④】
受注者の都合により、休日を予定していた日に作業を行う場合は、作業発生日の前6日、後1ヵ月以内に振替日を設定の上、作業を実施することが出来る。

【休日等の考え方⑥】
年末年始休暇は原則6日間連続して取得すること。なお、平日は"年"とし、休日にカウントしない。

【休日等の考え方⑤】
1日は祝日のため休日にカウントする。

【休日等の考え方⑤】
祝日は休日としてカウント可能。

【休日等の考え方⑤】
祝日は休日としてカウント可能。

		第１週							第２週							第３週							第４週							計画		実施		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
８周期	月	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事	昭和の日				憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日																									
	計画					休	休	祝					休	休						休	休						休	休		28	9	28	9	32.1%
	実施					休	休	休					休	休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
９周期	月	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																																	
	計画					休	休						休	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
１０周期	月	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																												海の日					
	計画					休	休						休	休						休	休						休	休		28	8	28	8	28.6%
	実施					休	休						休	休						休	休						休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
１１周期	月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																					山の日												
	計画					休	休						休	休						休	休				夏	夏	休	休		26	8	26	8	30.8%
	実施					休	休						休	休						休	休				夏	夏	休	休		4週8休以上		4週8休以上		○
１２周期	月	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																												敬老の日					
	計画					休	休		完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	7	2	7	2	28.6%
	実施					休	休		完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	4週8休以上		4週8休以上		○
１３周期	月	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事								秋分の日																				スポーツの日					
	計画	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					
	実施	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					
１４周期	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																					文化の日												
	計画	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					
	実施	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					
１５周期	月	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	対象日数	休暇予定日数	対象日数	休暇取得日数	達成率
	日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8					
	曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
	行事																																	
	計画	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					
	実施	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完					

【休日等の考え方⑥】
夏季休暇は原則3日間連続して取得すること。なお、平日は"夏"とし、休日にカウントしない。

【休日等の考え方⑦】
最後のサイクルが28日間に満たない場合は、最後のサイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すれば、4週8休を達成と判断し、"未達成"を"4週8休"に変える。