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都市再生整備計画　事後評価シート

中津市中心市街地地区

平成２７年　３月

大分県中津市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 250ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし

あり
なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

1640.0百万円

中津市中心市街地地区

平成22年度～25年度 平成26年度事後評価実施時期

大分県 市町村名 中津市

交付対象事業費 国費率

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名
公園事業（中津城公園）、高質空間形成施設（枝町寺町線、歴史民俗資料館白
壁施設）

なし

数　　値

平成22年度～26年度

平成22年度～25年度

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

生活道路の整備やバリアフリー化、水路の改修などによる安心安全なま
ちづくりとともに、城下町の歴史を背景に沿道景観整備、憩いの空間やま
ちなかでの交流スペースの整備などにより、市民にとって中心市街地エリ
アで生活することの魅力が向上した。

年に１回、１カ所での定点調査であり、天候が大きく影響するということも
あって効果を補足するには十分と言えなかったが、近年は街中を回遊す
る観光客も目に付くようになり、一定の効果があったと考えられる。

歩きながら歴史が感じられるまちなみや沿道の景観形成、来外者のため
の滞留空間としての公園・広場等の整備を行ったことで、中津市の観光地
としての魅力が向上し、観光客数の増加につながった。

―

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

今後の対応方針等

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

諸町景観まちづくり協議会、豊後街道景観まちづくり協議会
NPO法人中津まちなみ会

都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

引き続き、地域活性化のモデルとして協議会の活動を支援していく。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

地域活動の拠点、来訪者の憩いの場として整備をされた交流施
設を指定管理により、地域住民を中心とした組織で自主運営す
る

（まちづくり協議会）中心市街地再活性化計画の推進母体としての活動を継続していく。
（中津まちなみ会）引き続き、地域の良好な景観形成推進のため、意見交換を実施してい
く。

交付期間
の変更

地域創造支援施設：福澤記念館改修事業、景観形成補助金事業ほか　　まちづくり活動推進事業：まちづくり活動支援事業
事業活用調査：事業効果分析に関する調査

新たに追加し
た事業

道路事業（丸山町大江神社西通り線）、高質空間形成施設（新魚町線他3路線、
中津駅北口駅前広場改修整備事業 他）、既存建造物活用事業（南部まちなみ交
流館整備事業）

地域創造支援事業：中津城下周遊ルート整備事業、城下町なかつ観光PR事業
事業活用調査：中津駅北口景観形成検討調査、文化財保全活用調査

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

指標３「主要観光施設の入場者数」等に影響するが、数値目標は据え置く。

指標１「生活環境満足度」指標２「歩行者通行量」指標３「主要観光施設の入
場者数」指標４「道路環境満足度」に影響するが、数値目標は据え置く。

 ５）実施過程の評価

城下町という歴史的背景をベースに中津城周辺及び観光回遊ルートを巡る「城下町ウォーキング」「まちなみ歴史探検」などが数多く企画されるようになった。
中津城や城下町の風情が残る景観形成重点地区周辺で「観世能」「まちなみスケッチ大会」などの新しいイベントが実施されるようになったほか、既存のイベントが拡大・リニューアルされるなど地域活動が活性化していく傾向がみられる。
まちなかを地図を片手に散策している人や家族・グループが増えてきており、城下町の風情を感じさせるまちづくり（景観形成）の効果が現れてきている。
城下町のまちなみの保全が契機となり、中津市景観計画が策定され、市民全体に景観に対する意識とまちに対する愛着が一段と高まっている。

その他の
数値指標３

―

歴史が感じられるまちなみや史跡、施設などの整備とこれらを結ぶ観光
回遊ルートの整備により、城下町エリアの観光スポットを巡る来訪者が増
加している。

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

978 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

ボランティアガイドの案内
件数

回/年 92 H21

2.5

指標1

指　標

指標２

ポイント

主要観光施設の入場者数

指標４ 道路環境満足度

指標３ H26

―

生活道路の整備やバリアフリー化、また城下町の歴史を背景とした道路
整備やまちなみ保全のための支援など、一体的な沿道景観形成が図られ
たことから、住民や歩行者の道路に対する評価が大幅に向上した。

―◯

○

△

―

歩行者通行量 人/日 1,268 H21 1,330 H26

H26

フォローアップ
予定時期

交流の促進、回遊性の向上のための事業を追加
当初事業の効果を高めるために追加

交流の促進、回遊性の向上のための事業を追加
当初事業の効果を高めるために追加

目標
達成度

○

指標１「生活環境満足度」指標２「歩行者通行量」指標３「主要観光施設の入
場者数」指標４「道路環境満足度」に影響するが、数値目標は据え置く。

1年以内の
達成見込み

3.8

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

生活環境の満足度 ポイント 3.5 H21

3.0 H26

3.8

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

人/年 59,500 H20 60,000

H21

 １）事業の実施状況

地権者との協議がまとまらず、計画より削除
施設の改修を先行するため、次期計画に移行

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路事業（中殿大塚線他2路線）、公園事業（中津城他2カ所）、地域生活基盤施設（中津城お囲い山整備事業他）、高質空間形成施設（丸山町公園地線他6路線、南部小学校白壁施設他）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

影響なし

1,155

111,039

4.0



様式２－２　地区の概要

単位：ポイント 3.5 H21 3.8 H26 3.8 H26

単位：人／日 1,268 H21 1,330 H26 1,155 H26

単位：人／年 59,500 H20 60,000 H26 111,039 H26

単位：ポイント 2.5 H21 3.0 H26 4.0 H26

目標値 評価値

中津市中心市街地地区（大分県中津市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

　観光地としての魅力を向上させるための観光回遊ルートの確立及び沿道景観整備や公共施設等の景観に配慮した整備
　来訪者に対する観光案内機能およびおもてなし施設の充実
　観光地・歴史のまちとして情報発信できるソフト事業の展開
　都市機能の拡散防止のため、老朽化した公共施設等の更新を中心市街地内で再配置・集約
　都市機能が集約し利便性の高い地域への居住人口の促進
　歴史的な街なみの保全とひと・ものが集まるまちの再生

まちの課題の変化

　中心市街地エリア内の観光・歴史・文化施設への回遊性を高めるため、引き続き、道路のバリアフリー化・高質化整備を進めていく必要がある。
　整備から相当年数が経過している公園、歴史民俗資料館、体育館などの既存公共施設は、都市機能の拡散防止のためにもエリア内での計画的な建替えが必要となっている。
　歴史的資源の保全や周辺の景観形成は図られたが、城下町エリアでは、依然として町屋の空家、空店舗が多く、これらの伝統的な建築物の保全・利活用による賑わいの創出が求められる。
　市民には、歴史ある「まちなか」に居住することへの誇り、来訪者には、まちなかを歩くことの楽しさを実感してもらうため、観光・レクリエーションの振興を図る必要がある。

大目標「安全で快適なくらしの中に歴史的な情緒や魅力を感じるまちづくり」
　　目標１．安全でゆとりある暮らしの実現
　　目標２．来訪者に対するおもてなし環境の向上
　　目標３．歴史的な風情を感じながら生活や散策ができる地域の形成

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

歩行者通行量

生活環境の満足度

主要観光施設の入場者数

道路環境満足度

【公園事業】

新大塚広場整備事業

【まちづくり活動推進事業】

啓発・研修活動等

【地域創造支援事業】

水路整備事業

【地域創造支援事業】

景観形成補助事業

【道路事業】

中殿大塚線

【道路事業】

片端町通り線 他10路線

【地域生活基盤施設】

観光サイン設置事業
【高質空間形成施設】

駅北口観光客誘導施設

【高質空間形成施設】

外馬場錆矢堂線

【事業活用調査】

事業効果分析に関する調査

【高質空間形成施設】

丸山町公園地線

【高質空間形成施設】

蛎瀬中津駅北口線・

豊後町姫路町線

【高質空間形成施設】

新堀町通り線

【道路事業】

山ノ神・森ノ丁線

【高質空間形成施設】

西ノ丁・上ノ丁線

【関連事業】

市営京町住宅建設事業

【地域創造支援事業】

金剛川西公園

歩道橋整備事業

【高質空間形成施設】

金剛川遊歩道整備事業

【高質空間形成施設】

金剛川沿い朱塗り高欄施設

【公園事業】

金剛川西公園整備事業

【高質空間形成施設】

金剛川橋梁高欄施設

【高質空間形成施設】

南部小学校白壁施設

【高質空間形成施設】

京町・日ノ出橋線

【高質空間形成施設】

中津駅角木線

【高質空間形成施設】

三ノ丁線

【事業活用調査】

中津駅北口景観形成

検討調査

【道路事業】

丸山町大江神社西通り線

【高質空間形成施設】

新魚町線

【事業活用調査】

文化財保全活用検討調査

【関連事業】

蛭子町線

【地域生活基盤整備】

中津城おかこい山整備事業

【地域創造支援事業】

福沢記念館改修事業

【既存建造活用事業】

（仮称）南部まちなみ交

流館整備事業

【まちづくり活動推進事業】

中津城下周遊ルート整備事業

【地域創造支援事業】

城下町なかつ観光PR事業

【高質空間形成施設】

中津駅北口駅前広場

改修整備事業南部小学校の白壁設置

中津城お囲い山（土塁）の整備

蛎瀬中津駅北口線・豊後町姫路線

まちなみ歴史探検の実施

南部まちなみ交流館の整備

駅北口観光案内板の整備


