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○ 現在、建設後 50 年以上を経過した橋梁の割合は約 29％（約 90 橋）ですが、20 年後にはその割合は

50%以上を占めることとなり、急速に橋梁の高齢化が進みます。 

○ 高齢橋梁の増大により、道路ネットワーク機能の低下や維持修繕更新費の増加が懸念されます。 

○ 本市の職員数は年々減少傾向にあり、効率的な維持管理が求められる状況にあります。 

○ これまで、橋梁修繕事業については道路改良や河川改修に伴う架替えや防護柵の交換など必要最低限の措

置しかとられておらず、老朽化に伴う計画的な補修・補強対策はほとんど実施されていませんでした。 

中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 
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1. 中津市の現状 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 架設年代分布状況（架設年代の不明な橋梁（372 橋）を除いた 312 橋の分布状況） 

 

2. 計画策定の背景と目的 

１）策定の背景 
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図-2 今後の橋梁高齢化の進展状況 

（架設年代の不明な橋梁は除く） 
図-3 中津市の職員数及び職員の平均年齢の推移 

 

２）計画の目的 

 

○ 本市はこれまで複数回の合併により市域を拡大しており、平成１７年３月１日に中津市と下毛郡三光村、

本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町が合併し、現在の中津市となっています。 

○ 高度経済成長期以降、道路を急速に整備してきた結果、現在、68２橋の市道橋を管理しています。 

○ これまでの事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへと政策転換をすること

で、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減や年度ごとの橋梁維持管理予算の平

準化を図り、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。 

212 橋
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3. 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁 

 

表-1 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 
 
 
 
 
 
 

4. 今後の橋梁維持管理の基本方針 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図-4 橋梁点検講習会への参加状況写真  

 補助 
国道 

主要 
地方道 

一般 
県道 市道 合計 

全管理橋梁数 ― ― ― 682 682 
 計画策定橋梁数 ― ― ― 682 682 
  うち平成 22 年度以前計画策定橋梁数 ― ― ― 0 0 
  うち平成 23 年度計画策定橋梁数 ― ― ― 682 682 

 

１１））継継続続的的なな劣劣化化損損傷傷のの把把握握  

大分県土木建築部道路課が令和元年１１月に定めた「橋梁定期点検要領（案）」に基づいて定期的な点検を

実施し、橋梁の劣化損傷を継続的に把握します。 

２２））職職員員をを主主体体ととししたた継継続続的的なな日日常常維維持持管管理理のの徹徹底底  

橋梁を良好な状態に保つことを目的に、日常的な維持管理として道路の維持パトロール時や公用での移動

時に橋面を主とした損傷状況の確認を行います。その際、異音・段差・変状等が確認された場合には、桁下

の状況確認を行うと共に、写真等を収集・記録し、今後の橋梁維持管理の基礎資料とします。 

３３））橋橋梁梁規規模模やや路路線線のの重重要要度度等等にによよりり維維持持管管理理水水準準をを設設定定  

市道橋全てを同一の水準で管理することは経済的にも困難なため、橋梁規模や路線の重要度等により維持

管理水準にメリハリを付けて対応します。修繕が必要となった橋梁について、代替路の有無・利用頻度を踏

まえ、集約化・撤去等を検討し、維持管理費用の縮減に努めます。 

４４））点点検検・・修修繕繕技技術術のの向向上上  

橋梁の維持管理・修繕工法等に関する講習会等に積極的に参加し、点検技術の向上や新技術等の習得に努

めます。従来工法に比べ、より安全・より安価を実現できる新技術等を検討し、活用して参ります。 

○ 中津市では、全ての市道橋（橋長 L≧2m）を対象に長寿命化修繕計画を策定しました。 
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5. 定期点検への取組み 

 

 

   
 

 

 

 

 

 大分県橋梁定期点検要領（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月 

 

大分県 土木建築部 道路保全課 
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２ 定期点検の目的 

 

定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋

梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に実施し、変状状

況の把握、変状程度の評価、点検結果の記録を行うこととする。 

定期点検に関連する維持管理の標準的なフローは図－２．１に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１ 定期点検に関連する維持管理フロー 

 

 

定期点検 

詳細調査 

詳細調査 

緊急対応 

事前準備 

現地踏査 

点検計画 

関係機関協議 

近接目視点検 

変状状況の把握 

変状程度の評価 

点検結果の記録 

健全性の診断 

緊急対応 

損傷程度の評価 

記録 

対策実施計画 

補修・補強・更新の実施 

データ更新（措置の記録） 

緊急対応 

の必要性 

緊急対応 

の必要性 

詳細調査 

の必要性 

有 

無 

有 

無 

有 

無 

対策区分評価 
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５．２ 点検の項目及び方法 

 （１）定期点検では、対象橋梁毎に必要な情報が得られるよう、点検する部位、部材に応じて、適切

な項目（変状の種類）に対して点検を実施しなればならない。定期点検項目の標準を表－５．２．

１に示す。 

     

表－５．２．１ （1）点検項目の標準（一般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：部位・部材区分の「＊印」は、「主要部材」を示す。 

なお、主桁において、箱桁など中空のもので内部の点検が可能なもの（検査口が設置してあるも

の）については、桁内部も点検の対象とする。 
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
主 桁 ゲ ル バー 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上 ・下 弦材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜 材・ 垂直 材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
橋 門構 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
格 点 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜 材、 垂直 材 の

コン クリー ト埋
め 込み 部

○ ○ ○ ○ ○ ○

ア ー チリブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
補 剛桁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

吊 り材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
支 柱 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
橋 門構 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
格 点 ○ ○ ○ ○ ○ ○

斜 材、 垂直 材 の
コン クリー ト埋
め 込み 部

○ ○ ○ ○ ○ ○

主 構（ 桁） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
主 構（ 脚） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜 材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
塔 柱 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

塔 部水 平材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
塔 部斜 材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柱 部・壁 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
梁 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
隅 各部 ・ 接 合部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

胸 壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
竪 壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
翼 壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基礎 基 礎 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共 通そ の 他

横 桁
縦 桁
対 傾 構

鋼 コンク リート

袖 擁 壁

変状 の 種類

材料

ア ン カ ー ボル ト
沓 座 モル タ ル

排 水 ます
排 水 管

遮 音 施設
照 明 施設
標 識 施設
点 検 施設

変 位 制限 構 造
落 橋 防止 構 造

高 欄

外 ケー ブ ル

支 承 本体

台 座 コン クリ ー ト

主 桁

防 護 柵

横 構

* 主桁

* 床版

上部 構 造

沓 座 拡幅

* 下部 工

* 横桁 等

ラ ー メン

斜 張 橋

橋 脚

橋 台

主 構 トラ ス

ア ーチ

PC 定 着部

PC 定 着部

床 版
PC 定 着部

下部 構 造

支承 部

路上

そ の 他

排 水 施設

伸 縮 装置

地 覆

落 橋 防止 シ
ス テム

* 支承

舗 装 （橋台 背 面ア プ ロ ー チ部を 含 む）

地 覆
中 央 分離 帯

縁 石
伸 縮 装置 本 体
後 打 ちコ ンクリー ト

添 架 物
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７ 主たる劣化要因の推定・対策区分の判定 

７．１ 対策区分 

 

（１）定期点検では、橋梁の変状を把握した上で、構造上の部材区分、径間毎の対策区分について、

表－７．１．１の対策区分について判定を行う。 

表－７．１．１ 対策区分の分類 

対策区分 判定の内容 

A 変状が認められないか、変状が軽微で補修を行う必要がない 

B0 
次回点検まで対策を行わなくても安全性を損なう危険性が低く、状況に応

じて補修を行う程度の変状 

B1 
次回点検まで対策を行わなくても安全性を損なう危険性が低いが、予防保

全の観点では、状況に応じて補修を行うことが望ましい 

C1 予防保全の観点から、次回点検までに対策を行うことが望ましい 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、次回点検までに対策を行うことが望ましい 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある 

E2 第三者被害防止等の観点から、緊急対応の必要がある 

S1 詳細調査を行い補修の要否を検討する必要がある 

S2 
早期に補修を行う必要は無いが、進行の可能性がある変状が認められ、追

跡調査により監視することが望ましい 

M 維持工事で対応することが望ましい 

 

（２）対策区分判定においては、表－７．１．2 を基に、部材に最も影響を与える劣化要因を推定

する。 

表－７．１．２ 主たる劣化要因のコード表 

コード 主たる劣化要因 備考 

１ 経年劣化 コンクリートの中性化や通常状態の腐食進行など 

２ 疲労・耐荷力不足 耐荷性能の不足に起因する変状 

３ 塩害 海浜部及び凍結防止剤散布などに起因する変状 

４ アルカリ骨材反応 アルカリ骨材反応の疑いがある変状 

５ 施工不良・初期変状 
施工不良（豆板やコールドジョイントなど）や劣化の進

行性が低い初期変状（乾燥収縮によるひびわれなど） 

６ その他 
上記以外の劣化要因のもの 

例）凍害，化学的侵食，火害など 

 

 

 
図-5 橋梁定期点検要領（案）（抜粋） 

 

 

○ 中津市では、５年に１回の頻度で定期点検を行い、橋梁の劣化損傷状況の把握に努めて参ります。 

○ 定期点検は、橋梁定期点検要領（案） 令和元年１１月 大分県土木建築部道路課」に基づいて実施し

ます。 
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中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 
  

6. 管理橋梁の現状 

 
 

 

 

            
図-6 橋梁補修対策の事例写真 

 

○ 中津市では平成２７～30 年度に 1 巡目、令和 1～5 年度に 2 巡目点検を市道橋 682 橋（工事中等

の橋梁除く）実施しました。 

○ その結果、補修が必要な橋梁が 111 橋、確認されました。 

○ 補修が必要な橋梁は図-6 に示すような対策を講じる必要があり、今後橋梁の計画的な維持管理を実

践的に進め、道路交通の安全性を確保するために橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。 
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中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 

7. 橋梁長寿命化修繕計画策定の概要 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図-7 予防保全による長寿命化と維持管理コスト縮減イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 橋梁長寿命化修繕計画の流れ 

 

 

○ 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため、従来の事事後後保保全全的な修繕及び架替えから、予予防防保保全全的な

修繕及び計画的な架替えへと政策転換をすることで、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係

る費用の縮減や年度ごとの橋梁維持管理予算の平準化を図ります。（図-7） 

○ 橋梁の損傷度だけでなく、社会的影響度等を考慮した対策優先度を算出し、補修対策を実施します。 

予防保全：損傷が顕在化する前に予防的に補修を実施 

事後保全：損傷が顕在化した後に対策を実施 

 

時間の経過

シナリオ1

シナリオ2

時間の経過

補修工法・単価補修工法・単価

シナリオ1 シナリオ2≦

健全度健全度

健
全

度

コ
ス

ト

シナリオ1
（予防保全）

シナリオ2
（事後保全）

シナリオ 1 

(予防保全による修繕対応) 

シナリオ 2 

(事後保全による架替対応) 

橋
梁
の
健
全
度 

補
修
・架
替
え
費
用 

橋梁の健全度 

補修・架替え費用 

ライフサイクルコスト：橋梁の一生（新設から撤去まで）の維持管理を行うために必要な費用のこと 

 

実実行行 

計計画画 

確確認認 
●●  定期点検により損傷状況を確認 

●●  各橋梁の健全度の年度別推移を予測 

（劣化予測式を設定） 

●●  劣化予測式を基にして予防保全と事後保全の 
場合のライフサイクルコストをそれぞれ算定し、 
効果を把握 

●●  橋梁の損傷度や社会的影響度を考慮し、対策の 

優先度を算定 

●●  年度別の橋梁維持補修の計画を策定 

●●  策定した計画に従って維持修繕を実施 
維持修繕の 

実 施 

橋梁長寿命化 
修繕計画の策定 

対策優先度 
の算定 

ライフサイクルコスト 
の算定 

将来の劣化予測 

橋梁の健全度評価 

定期点検 

●●  点検データを基に各橋梁の損傷程度を評価 

●●  市全体での橋梁の損傷程度を評価 

反
映 
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○ 予防保全による修繕に要する費用については、事後保全での架替え対応を行った場合に要する費用と比

較して、今後 100 年間で約約 9999 億億円円の縮減効果が見込まれます。 

中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 

8. 橋梁長寿命化修繕計画による効果 
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図-9 長寿命化修繕計画の 100 年間の 
コスト縮減効果 

図-10 今後 10 年毎の長寿命化修繕計画によるコスト比較 

 

9. 長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 
 

 

１１））老老朽朽化化対対策策ににおおけけるる基基本本方方針針  

高齢橋梁の増大により、道路ネットワーク機能の低下や維持修繕更新費の増加が懸念されるため、定期点検結

果から得られた損傷状況及び対策の必要性に基づき、予防保全的な修繕等を実施することで、事後保全により対

応を行った場合に係るとされる事業費の大規模化を回避し、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。 

２２））新新技技術術等等のの活活用用方方針針  

道路橋の法定点検や修繕等の実施にあたっては、新技術情報提供システム(NETIS)や点検支援技術性能カタロ

グ(案)などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図ります。 

令和４年度から外部委託点検を行う長大橋について、新技術の活用を検討します。令和７年度までに約 1%の

橋梁(5 橋程度)で新技術を活用した点検を実施し、約 1 百万円の点検費用削減を目指します。 

また、令和５年度から修繕を行うすべての橋梁で新技術の活用を検討します。令和７年度までに約 1%の橋梁

(5 橋程度)で新技術を活用した修繕を実施し、約 5 百万円の修繕費用削減を目指します。 

３３））集集約約化化・・撤撤去去等等にに関関すするる基基本本方方針針  

修繕が必要となった橋梁について、代替路の有無・利用頻度を踏まえ、令和７年度までに 1 橋の集約化・撤

去を実施し、約 10 百万円の維持管理費用削減を目指します。 

４４））費費用用縮縮減減にに関関すするる基基本本方方針針  

1 巡目の定期点検で橋梁点検車および高所作業車を使用した橋梁(約 30 橋)について、新技術の活用を重点的

に検討します、また小規模な橋梁については直営点検を実施することで、令和 7 年度までに約 6 百万円の費用

削減を目指します。 
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中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 

10.  意見聴取した学識経験者及び計画策定担当部署 

 
 
 

 
 
 
 
 

図-11 意見聴取及び現地確認の状況 

 

 

中津市では、効率的な橋梁維持管理の実施に向けて助言等を頂くた

めに、学識経験者への意見聴取を行いましたので、以下に紹介します。 

 

１）意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

九州工業大学大学院 工学研究員 建設社会工学系 

山口栄輝 教授 

２）計画策定担当部署 

   中津市 建設部 建設土木課 

TEL：0979-22-1111 

FAX：0979-22-1449 
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橋梁⻑寿命化修繕計画（個別施設計画）対象橋梁⼀覧表 △：補修設計  ○：補修⼯事 令和 5年 3⽉31⽇現在

1 相原橋 市道相原村中線 本庁管内 不明 2.67 3.93 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 1,500
2 ⻘猿喰１号橋 市道⻘猿喰線 本耶⾺渓⽀所管内 1994 7.05 4.8 ○ Ⅱ BOX化(2ｍ未満)

3 ⻘⽥橋 市道⻘⽥・五両線 本庁管内 不明 4.55 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 1,500
4 赤剥橋 市道是則・犬丸橋線 本庁管内 不明 2.5 5.5 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
5 赤畑橋 市道赤畑線 耶⾺溪⽀所管内 不明 11 3.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
6 橋(赤松小橋) 市道赤松線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・舗装補修⼯等 1,000
7 秋吉橋 市道中万⽥・高瀬線 本庁管内 不明 2.3 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
8 朝小野橋 市道藤野木線 山国⽀所管内 2016 13.5 8.7 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 2,000
9 小豆洗橋 市道合⾺・是則線 本庁管内 不明 2.8 5.55 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,100
10 碇土橋 市道上池永・金手線 本庁管内 不明 3.5 6.8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅰ
11 諌山橋 市道成恒諌山線 三光⽀所管内 1925 4.2 6.63 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
12 石原橋 市道石原竹線 山国⽀所管内 不明 5.5 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
13 井尻橋 市道牛神・⼀ツ松線 本庁管内 不明 2.9 4.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
14 石輪橋 市道奥畑⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 1898 10.2 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
15 泉橋 市道泉線 山国⽀所管内 1986 9.57 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
16 市平橋 市道市平線 山国⽀所管内 1972 11.5 6.6 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 23,900 R1補修⼯事済

17 ⼀番橋 市道船場・⻯王線 本庁管内 1920 4.69 6.67 ○ Ⅱ − R5架け替えのため2巡目点検は実施しない

18 ⼀番浜橋 市道大塚沖土手の下線 本庁管内 不明 5.46 18 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
19 市柿橋 市道⽥ノ口市柿線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 5.9 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,000
20 ⼀丁橋 市道角木701号線 本庁管内 不明 6.2 6.9 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
21 ⼀丁目橋 市道中殿813号線 本庁管内 不明 4 2.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
22 ⼀木鶴橋 市道藤原2号線 山国⽀所管内 1965 8.66 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
23 井手口２号橋 市道井手口線 本耶⾺渓⽀所管内 1996 7.3 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
24 猪来園橋 市道猪来園線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.1 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 1,000
25 猪山橋 市道上⽥口猪ノ川内線 三光⽀所管内 1991 13.5 7.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
26 今井手橋 市道椿⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 10.64 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,500
27 今新地橋 市道東浜722号線 本庁管内 不明 3.32 4.13 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修⼯事等 500
28 岩渕橋 市道岩渕線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 5.7 4.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
29 岩本橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 4.24 3.62 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
30 岩本橋 市道宇曽元下村線 山国⽀所管内 不明 3.5 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
31 岩屋川橋 市道折⼾線 耶⾺溪⽀所管内 不明 10.3 3.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗装塗り替え⼯等 1,500
32 橋(岩屋橋) 市道岩屋株ﾉ木線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3.3 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
33 植野橋 市道犬丸橋・飛永線 本庁管内 1929 4.25 6.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
34 上村橋 市道宇曽上村線 山国⽀所管内 不明 8 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
35 牛踏橋 市道犬丸784号線 本庁管内 不明 4.37 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
36 宇曽橋 市道京印・井⽥線 本庁管内 不明 2.12 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
37 内ｹ畑橋 市道内ｹ畑線 三光⽀所管内 不明 2.4 2.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
38 ⾺下橋 市道野依犬丸線 本庁管内 不明 3.99 7.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
39 ⾺橋 市道大貞・⿊水線 本庁管内 不明 2.57 7.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
40 榎下橋 市道島⽥蠣瀬線 本庁管内 不明 6.13 2.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
41 蛭子橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 1958 7.59 6.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,700
42 恵良橋 市道恵良線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.55 3.4 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,700
43 恵良橋 市道恵良線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.5 3.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
44 恵良橋 市道恵良線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.1 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
45 大江橋 市道高無拾壱番通り線 本庁管内 1993 10.32 8.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
46 大迫橋 市道上曽木樋⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 1974 8.95 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
47 大谷橋 市道小倉谷大谷線 三光⽀所管内 不明 10.1 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 2,000
48 大平原１号橋 市道大平原線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.9 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
49 大平原２号橋 市道大平原線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 8.45 3.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
50 大平原４号橋 市道大平原線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.45 3.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500

架設年度
（⻄暦）

番号 道路橋名 路線名 管理区分
橋⻑

（ｍ）
幅員

（ｍ）

点検計画（実施） 判定区分 修繕計画（実施）
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51 大平山２号橋 市道大平山線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.3 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
52 大曲橋 市道⽥中・森山線 本庁管内 不明 4.23 3.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
53 大山1号橋 市道なのみ台団地1号線 本庁管内 不明 2 12.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
54 大山2号橋 市道なのみ台団地4号線 本庁管内 不明 2 11.73 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
55 小柿山橋 市道折⼾家籠線 耶⾺溪⽀所管内 2000 10.6 7.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,800
56 小ケ倉橋 市道⽥ノ口市柿線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 14.24 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 2,000
57 岡崎橋 市道成恒⻄秣線 三光⽀所管内 不明 11.1 8.39 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
58 小川内池橋 市道⻑谷小川内線 三光⽀所管内 不明 5.3 3.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
59 小川内橋 市道⻑谷小川内線 三光⽀所管内 不明 4 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 10,000
60 沖坪橋 市道合⾺・是則線 本庁管内 不明 4.05 7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,000 R4補修⼯事済

61 沖ノ浜橋 市道⻄蠣瀬・新大塚線 本庁管内 不明 4.09 4.76 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
62 奥曽橋 市道岸ノ上尾下線 三光⽀所管内 不明 10.7 4.3 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,000
63 奥畑３号橋 市道奥畑線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 6.85 4.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
64 奥畑橋 市道市平線 山国⽀所管内 1974 14.1 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 1,500
65 小倉橋 市道片端町通り線 本庁管内 1932 3.8 5.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 断面修復⼯等 8,100
66 小川内橋１ 市道小川内線 三光⽀所管内 不明 5.1 4.55 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
67 尾迫橋 市道尾迫根比線 三光⽀所管内 2011 13.7 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
68 大石峠橋 市道大石峠線 山国⽀所管内 1976 13.3 5.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
69 尾下橋 市道高柿池部線 三光⽀所管内 1965 9.5 3.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,700
70 小⽥島上橋 市道小⽥島古城線 三光⽀所管内 不明 6.8 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
71 落合橋 市道上如水853号線 本庁管内 不明 3.42 5.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,500
72 落合橋 市道屋形落合線 本耶⾺渓⽀所管内 1980 12.4 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
73 ⻤塚橋 市道下宮永・⻘⽥屋敷線 本庁管内 不明 3.37 4.42 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
74 小ノ⽥山１号橋 市道小ノ⽥山線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 6.4 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
75 小畑小橋 市道小畑⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3 3.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
76 小畑橋 市道植野開拓線 本庁管内 不明 2.24 9.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
77 小畑橋 市道小畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1967 10.3 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
78 折⼾橋 市道折⼾線 三光⽀所管内 1991 11 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
79 折元１号橋 市道折元線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 11.5 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
80 折元鳥越１号橋 市道折元鳥越線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 10 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
81 貝尻橋 市道五両・北高瀬線 本庁管内 不明 4.35 10.31 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,300
82 萱津橋 市道大江神社南高東門通り線 本庁管内 不明 3.75 3.82 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
83 貝の木（旧）橋 市道貝の木線 山国⽀所管内 1954 11.7 4 ○ Ⅲ 廃止

84 貝の木橋(新) 市道⻑尾野線 山国⽀所管内 1977 10 5.95 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
85 柿瀬橋 市道柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 不明 12.6 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 5,000
86 蠣原橋 市道新大塚三百間線 本庁管内 不明 8.8 21.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
87 香久保橋 市道香久保線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 5 3.05 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
88 蔭貝塚１号橋 市道貝塚線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2.68 3.89 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
89 蔭貝塚２号橋 市道貝塚線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
90 蔭橋 市道川出原線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 6 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
91 鍛治屋下橋 市道永添八幡町線 本庁管内 不明 2.3 4.7 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 2,000
92 片福橋 市道⼀ツ松・⻄永添線 本庁管内 不明 3.3 9.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
93 門橋 市道梅ノ木・門線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 13.12 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
94 加中橋 市道倉ノ町・畑ヶ⽥線 本庁管内 不明 2.8 4.11 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
95 金手橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 7 20.35 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯等 1,500
96 要橋 市道要線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 9.5 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯等 500
97 包添2号橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 12.5 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
98 包添橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 8 5.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・地覆補修⼯等 11,000
99 冠石野橋 市道冠石野線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2.9 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
100 鎌浦橋 市道石原竹線 山国⽀所管内 不明 6.2 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
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101 鎌津橋 市道中万⽥・高瀬線 本庁管内 不明 2 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
102 神出橋 市道池永・中原線 本庁管内 1986 7 6.35 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 1,500
103 上宇曽橋 市道宇曽市場線 山国⽀所管内 不明 11 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
104 上恵町橋 市道永添819号線 本庁管内 不明 2.4 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
105 上貝尻橋 市道新五両高瀬線 本庁管内 不明 3.5 8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
106 上片福橋 市道⼀ツ松・⻄永添線 本庁管内 不明 3.21 9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △〇 断面修復⼯等 1,000 R3補修⼯事済

107 上河原橋 市道水源地通り線 本庁管内 不明 4.96 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
108 上川屋橋 市道伊藤⽥･⽥中911号線 本庁管内 不明 4.44 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
109 上鴫良橋 市道上鴫良線 耶⾺溪⽀所管内 1978 14 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
110 神手橋 市道下宮永805号線 本庁管内 不明 2.31 5.99 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
111 上⻑尾橋 市道⻑尾線 耶⾺溪⽀所管内 不明 10.9 3.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
112 上⻑谷（１）橋 市道上⻑谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8.5 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
113 上⻑谷（３）橋 市道上⻑谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.4 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
114 上⻑谷（２）橋 市道上⻑谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.3 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
115 上万⽥橋 市道万⽥・⻄永添線 本庁管内 不明 2.1 6.33 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
116 上百谷橋 市道上百谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8.7 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
117 上屋敷橋 市道下池永721号線 本庁管内 不明 3.76 9.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ修復⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
118 ⻲岡橋 市道⽩地⻲岡線 山国⽀所管内 不明 6.7 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
119 ⻲ノ町橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 2.18 6.52 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
120 鴨山橋 市道野路諌山南平線 三光⽀所管内 1969 6 5.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・塗り替え塗装⼯等 2,500
121 川久保橋 市道福島･山ノ中889号線 本庁管内 不明 2.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 1,500
122 雁⽥尻橋 市道定留761号線 本庁管内 不明 4 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
123 観⾳橋 市道蛭子町・⻄蠣瀬線 本庁管内 1926 9.24 3.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 1,500
124 上畑橋 市道上畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1983 6.4 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
125 城井峠１号橋 市道落合⼾原線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.6 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
126 岸本橋 市道合⾺・是則線 本庁管内 不明 6.03 6.72 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 17,800 H30補修⼯事済

127 木辺野橋 市道北原・稲男線 本庁管内 不明 4.55 5.77 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
128 旧矢櫃橋 市道矢櫃⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 14.5 2.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
129 錦雲峡橋 市道錦雲峡家籠線 耶⾺溪⽀所管内 不明 11.15 8.75 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 4,000
130 金山橋 市道金山線 山国⽀所管内 1972 8 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
131 杭ヶ橋 市道大貞・加来二号線 本庁管内 不明 3.1 7.28 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
132 草野河内橋 市道草野河内線 山国⽀所管内 不明 8.5 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
133 楠迫橋 市道楠迫線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 8.25 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
134 くつわじ１号橋 市道くつわじ線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2.6 4.6 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ BOX化(2ｍ未満)

135 くつわじ５号橋 市道くつわじ線 本耶⾺渓⽀所管内 1994 7.73 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
136 くつわじ４号橋 市道くつわじ線 本耶⾺渓⽀所管内 1994 9.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,500
137 久保橋 市道久保浪立線 三光⽀所管内 1985 8.4 3.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗装塗り替え⼯等 1,000
138 熊崎橋 市道下⽥口岡崎線 三光⽀所管内 不明 10.5 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
139 倉谷3号橋 市道倉谷線 山国⽀所管内 不明 9.15 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 2,000
140 倉谷2号橋 市道倉谷線 山国⽀所管内 不明 11.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,500
141 倉谷橋 市道倉谷線 山国⽀所管内 1966 11.1 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗り替え塗装⼯等 2,000
142 栗井橋 市道栗井線 耶⾺溪⽀所管内 不明 6.4 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
143 栗屋垣橋 市道栗屋垣吉尾線 三光⽀所管内 不明 5.3 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
144 栗山橋 市道栗山線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.8 3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修⼯等 500
145 建ノ木園⽥１号橋 市道建ノ木・園⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4 5.25 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 9,500 R2補修⼯事済

146 建ノ木橋 市道鳥越天狗松線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
147 見ノ木橋 市道椴木線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.55 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 1,000
148 恋⽥橋 市道駅周辺二三号線 本庁管内 不明 7 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 2,000
149 合使上橋 市道合使線 山国⽀所管内 不明 8 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
150 小川内橋２ 市道小川内線 本耶⾺渓⽀所管内 1926 8.2 4.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
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151 越尾橋 市道越尾線 耶⾺溪⽀所管内 1988 14 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 3,000
152 小蔵目橋 市道小蔵目線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 12 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
153 琴⾳橋 市道耶⾺トピア線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,500
154 小⻑谷橋 市道小⻑谷線 耶⾺溪⽀所管内 1979 13.2 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 排水対策⼯ 500
155 小林橋 市道全徳・是則線 本庁管内 不明 7.3 8.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
156 古武家橋 市道古武家線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 10.5 3.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 5,000
157 菰⽥橋 市道豊⽥町・牛神線 本庁管内 1989 7.14 16.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
158 小屋川橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 不明 6.6 4.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
159 五⻯橋 市道奥谷線 山国⽀所管内 不明 4.35 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
160 五両橋 市道豊⽥町・五両線 本庁管内 不明 2.2 7.35 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 1,700
161 金剛橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 2011 6.75 23.55 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
162 酒井橋 市道酒井線 三光⽀所管内 不明 13.1 6.15 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・塗り替え塗装⼯等 3,000
163 境橋 市道吉野灰土線 山国⽀所管内 不明 5.1 6.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
164 坂山橋 市道坂山線 耶⾺溪⽀所管内 不明 13.4 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 17,000
165 迫⽥橋 市道下池永上如水線 本庁管内 1984 10.6 4.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 2,000
166 迫橋 市道⽩地迫線 山国⽀所管内 不明 7.58 7.48 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 2,000
167 雑徳橋 市道錦雲峡家籠線 耶⾺溪⽀所管内 2002 9.22 4 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
168 三⽥橋 市道堀ノ内線 三光⽀所管内 不明 4 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 2,000
169 山王橋 市道加来890号線 本庁管内 不明 2 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
170 塩⽥橋 市道上池永824号線 本庁管内 不明 3.4 3.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
171 志川橋 市道志川線 山国⽀所管内 不明 3.85 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
172 重尾橋 市道⻑尾野線 山国⽀所管内 不明 4.6 15.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
173 重光橋 市道福島・上如水線 本庁管内 不明 2.1 4.7 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
174 渋見1号橋 市道山ノ神線 三光⽀所管内 不明 7.6 4.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,700
175 渋見2号橋 市道山ノ神線 三光⽀所管内 不明 7.6 4.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
176 下秋吉橋 市道中万⽥・高瀬線 本庁管内 不明 2 4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,000
177 下蛎瀬橋 市道中殿・蠣瀬町線 本庁管内 不明 4.75 4.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
178 下河原橋 市道森本・下河原線 本庁管内 不明 4.85 4.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
179 下迫橋 市道奥畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1975 6 6.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
180 下瀬橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 2013 2.2 4.45 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
181 下竹ノ下橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 3.1 7.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
182 下辻橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 13.5 6.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 2,500
183 下辻畑橋 市道湯屋村中線 本庁管内 不明 6.35 5.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
184 下⻑尾橋 市道⻑尾線 耶⾺溪⽀所管内 不明 12 3.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 15,600
185 下ノ迫橋 市道下ノ迫線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 9.8 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
186 下ノ迫橋 市道両宮線 山国⽀所管内 不明 5.6 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
187 下原橋 市道諌山駅加勢線 三光⽀所管内 不明 4.2 5.46 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
188 下原橋 市道⻑尾野線 山国⽀所管内 不明 3.9 5.8 ○ ○ Ⅲ Ⅰ
189 下原橋 市道市平線 山国⽀所管内 不明 2.8 5.1 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
190 下前⽥橋 市道万⽥872号線 本庁管内 不明 2.57 2.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
191 下万⽥橋 市道万⽥・⻄永添線 本庁管内 不明 2.8 4.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
192 下村橋 市道大石峠下村線 山国⽀所管内 1985 10.3 4.8 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
193 下諸井橋 市道諸井・秋吉線 本庁管内 不明 4.2 6.27 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,200
194 下諸井橋 市道高瀬870号線 本庁管内 不明 3 2.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
195 小路橋 市道川ヶ上小袋線 三光⽀所管内 1964 3.6 10.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
196 庄屋村橋 市道庄屋村線 山国⽀所管内 不明 4.4 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
197 昭和橋 市道両宮⽀線2 山国⽀所管内 不明 8.4 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 6,000
198 ⽩地橋 市道⽩地線 山国⽀所管内 1973 14.04 4.71 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
199 尻無橋 市道北原・⻑久寺線 本庁管内 不明 2.6 6.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 4,000
200 城下橋 市道⽥中・森山線 本庁管内 不明 7.6 6.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 4,500
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201 ⽩土橋 市道管川内線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 13.6 3.6 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,600 R1補修⼯事済

202 城山新橋 市道八⽇市・城山線 本庁管内 1962 7.5 6.2 ○ ○ Ⅲ Ⅰ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 14,500 R1補修⼯事済

203 新旭橋 市道豊⽥町・江三竹線 本庁管内 不明 6.1 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,500
204 新貝１号橋 市道新貝線 本耶⾺渓⽀所管内 1938 6 2.7 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
205 新地橋 市道蠣瀬中殿線 本庁管内 不明 5.98 10.16 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯事等 1,000
206 新藤野橋 市道末又池ノ塚線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.5 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
207 水路橋 市道諌山土⽥線 三光⽀所管内 不明 4.3 5.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
208 清掃センター橋 市道清掃センター線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.3 4.9 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
209 正和橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 1955 5.5 5.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯事等 500
210 外和元橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2 8.9 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
211 大⼯橋 市道野依863号線 本庁管内 不明 4.9 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
212 大師橋 市道三ツ九分二号線 本庁管内 不明 3.7 3.95 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅰ
213 橋(臺持橋) 市道山移⻄谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.6 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
214 竹ノ内橋 市道植野800号線 本庁管内 不明 2.68 4.14 ○ ○ Ⅲ Ⅰ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,100 R4補修⼯事済

215 竹の下２号橋 市道竹の下線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.7 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,000
216 竹ノ下橋 市道多志⽥柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3.45 8.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 3,000
217 竹橋 市道石原竹線 山国⽀所管内 不明 3.8 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
218 谷の口橋 市道⻑尾野線 山国⽀所管内 2014 6.6 4.8 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
219 谷の前１号橋 市道谷の前線 本耶⾺渓⽀所管内 1997 13.5 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 1,500
220 谷の前橋 市道谷の前線 本耶⾺渓⽀所管内 1978 9.52 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
221 谷畑橋 市道前⽥伏下線 三光⽀所管内 不明 5.4 5.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
222 ⽥ノ口橋 市道⽥ノ口市柿線 本耶⾺渓⽀所管内 1996 13.7 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯・橋面防水⼯等 2,500
223 ⽥畑橋 市道定留772号線 本庁管内 不明 3.5 5.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
224 ⽥原橋 市道成恒⻄秣線 三光⽀所管内 1963 12.4 6.3 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯・塗り替え塗装⼯ 3,000
225 ⽥村橋 市道鍬垣枝末線 本庁管内 不明 2.9 4.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 2,000
226 椴ノ木原橋 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3.1 5.4 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,300
227 地下橋 市道上如水村中線 本庁管内 不明 3.8 5.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
228 津⺠学校橋 市道津⺠学校線 耶⾺溪⽀所管内 不明 5.8 39.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
229 土⽥橋 市道上宮永北高校線 本庁管内 不明 2.4 7.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
230 堤1号橋 市道宇曽堤線 山国⽀所管内 不明 2 1.05 ○ ○ Ⅰ − 災害により被災したため2巡目点検不可

231 堤2号橋 市道宇曽堤線 山国⽀所管内 不明 4.4 3.55 ○ ○ Ⅰ Ⅱ
232 堤4号橋 市道宇曽堤線 山国⽀所管内 不明 4.45 1.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
233 椿１号橋 市道椿線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
234 椿２号橋 市道椿線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 5.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
235 椿４号橋 市道椿（向）線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.2 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
236 津村橋 市道勢溜・五両線 本庁管内 不明 5.04 4.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯等 2,000
237 出合橋 市道泉檜鶴1号線 山国⽀所管内 1965 13.5 6.8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 7,000
238 停車場天津1号橋 市道停車場天津線 本庁管内 不明 3.2 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
239 手⽉橋 市道川出原第二⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 6 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
240 手⽉橋 市道橋ヶ⼾線 耶⾺溪⽀所管内 1995 9.45 5.3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 12,400
241 寺ヶ谷橋 市道折元・落合線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 5 5.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
242 寺の坂橋 市道小屋川線 山国⽀所管内 1955 12.7 3.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
243 寺山橋 市道小祝寺山2号線 本庁管内 不明 2.2 11.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
244 天神橋 市道宮島町・京町線 本庁管内 1927 6.1 5.42 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 11,000 H30補修⼯事済

245 天神南橋 市道竹ノ弦⾺場線 耶⾺溪⽀所管内 1989 11.5 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
246 堂天橋 市道森本・下河原線 本庁管内 不明 3.81 6.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
247 橋(塔ﾉ元橋) 市道錦雲峡家籠線 耶⾺溪⽀所管内 不明 4.7 4.05 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
248 床井橋 市道⽩地駅前線 山国⽀所管内 不明 3 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
249 都甲橋 市道草野河内都甲線 山国⽀所管内 不明 10.4 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
250 床並１号橋 市道床並線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.95 1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
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251 所小野橋 市道小屋川線 山国⽀所管内 不明 5.75 4.35 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
252 ⼾原橋 市道上⼾原三歩⼀線 耶⾺溪⽀所管内 不明 9.7 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
253 冨谷橋 市道中畑富谷線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
254 富谷橋 市道鳴落合線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8.5 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
255 豊⽥町橋 市道豊⽥町・牛神線 本庁管内 不明 4.39 11.87 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
256 鳥越橋 市道椿⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 8.2 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
257 中居橋 市道中居線 三光⽀所管内 不明 8.1 5.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 500
258 中尾橋 市道⻑谷線 三光⽀所管内 不明 7.04 5.35 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 10,100 R2補修⼯事済

259 中尾橋 市道小⽥島古城線 三光⽀所管内 不明 4 4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
260 中尾道橋 市道引水・中尾道線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.6 3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
261 中尾屋敷橋 市道犬丸・天満宮線 本庁管内 不明 6 4.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
262 中河原橋 市道水源地通り線 本庁管内 不明 2 4.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
263 中組橋 市道中組線 三光⽀所管内 不明 6.3 6.7 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
264 中島橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 2.5 6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
265 ⻑通橋 市道川出原線 本耶⾺渓⽀所管内 1987 13.6 6.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・橋面防水⼯等 2,500
266 中の迫⻑谷１号橋 市道中の迫・⻑谷線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.3 4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
267 中野橋 市道是則⼀号線 本庁管内 不明 10.15 14 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
268 橋(中ﾉ原第1橋) 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3.25 5.27 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
269 中畑橋 市道中畑線 三光⽀所管内 不明 10.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
270 中原橋 市道山下野地平線 三光⽀所管内 1991 12.8 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 2,000
271 中村橋 市道多志⽥柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 不明 9.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
272 中村橋 市道中村線 耶⾺溪⽀所管内 不明 12 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
273 中百谷橋 市道百谷藤木線 耶⾺溪⽀所管内 不明 9.5 6.45 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
274 流橋 市道犬丸865号線 本庁管内 不明 5.35 4.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
275 鳴浅橋 市道鳴浅線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯ 500
276 鳴橋 市道⽥ノ口市柿線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 8 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 1,500
277 鳴水橋 市道永添819号線 本庁管内 不明 2 6.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
278 浪立橋 市道浪立線 三光⽀所管内 1985 7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
279 灘波橋 市道犬丸・今津⼀号線 本庁管内 不明 8 4.15 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 21,500
280 2号橋 市道川ヶ上小袋線 三光⽀所管内 1981 9.1 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
281 ⻄片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.4 4.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
282 ⻄片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 4.65 4.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
283 ⻄崎橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 3.3 5.65 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
284 ⻄新地橋 市道牛神708号線 本庁管内 不明 2.22 4.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
285 ⻄⽥橋 市道上如水829号線 本庁管内 不明 5.27 4.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
286 ⻄中野橋 市道大塚702号線 本庁管内 不明 2.67 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯等 2,000
287 ⻄原橋 市道⻄原線 本耶⾺渓⽀所管内 1985 11 7.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
288 ⻄藤橋 市道吉野東線 山国⽀所管内 不明 5.2 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
289 二丁橋 市道角木701号線 本庁管内 不明 3.9 3.03 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 1,000
290 二番橋 市道南堀川・角木線 本庁管内 1916 3.64 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯ 500
291 沼⽥橋 市道宮夫719号線 本庁管内 不明 2 5.52 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 500
292 根比橋 市道⻑谷線 三光⽀所管内 不明 9 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
293 能知橋 市道上⽥口猪ノ川内線 三光⽀所管内 不明 8.5 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
294 野路橋 市道野路樫木原線 三光⽀所管内 不明 5.9 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 500
295 野⽥橋 市道野⽥線 山国⽀所管内 不明 6.8 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
296 灰床橋 市道末又池ノ塚線 耶⾺溪⽀所管内 2016 3.55 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
297 橋 市道宇曽内代線 山国⽀所管内 不明 2.35 7.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
298 橋 市道詰ﾉ坂線 山国⽀所管内 不明 11.9 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗り替え塗装⼯等 3,000
299 畑ヶ中橋 市道畑ヶ中線 山国⽀所管内 不明 6.4 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
300 畑ヶ⽥橋 市道倉ノ町・畑ヶ⽥線 本庁管内 不明 2 3.67 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
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301 八幡通り橋 市道大新⽥745号線 本庁管内 不明 6.1 15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
302 八幡橋 市道上志川線 山国⽀所管内 不明 13.8 4.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 16,400
303 八面山橋 市道八面山線 三光⽀所管内 1966 5 6.9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 断面修復⼯・表面保護⼯等 10,700 R1補修⼯事済

304 花崎橋 市道⻄永添・相原線 本庁管内 不明 2.15 10.42 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
305 花⽥橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2.32 5.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
306 羽⾺礼橋 市道水取・床並線 本耶⾺渓⽀所管内 1978 7.1 6.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
307 林⽥橋 市道新五両高瀬線 本庁管内 不明 2 6.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
308 早⽥橋 市道定留・今津二号線 本庁管内 不明 5.25 8.72 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
309 原の下橋 市道山下野地平線 三光⽀所管内 不明 7 2.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
310 原橋 市道北畑線 三光⽀所管内 1988 12.9 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
311 東片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.1 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
312 東浜3号橋 市道東浜団地2号線 本庁管内 不明 2.4 8.7 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 1,800
313 東浜2号橋 市道東浜今新地宮ノ下線 本庁管内 不明 6.35 7.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
314 東屋敷橋 市道佐知臼木線 三光⽀所管内 不明 2 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
315 引水中河内１号橋 市道引水中河内線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.9 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
316 引水中河内２号橋 市道引水中河内線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 12.9 2.9 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 1,500
317 樋口橋 市道樋口線 耶⾺溪⽀所管内 不明 11.6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 4,000
318 堤ヶ鶴橋 市道提鶴線 耶⾺溪⽀所管内 1967 10.9 3.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
319 肥前屋橋 市道犬王丸⽩地線 山国⽀所管内 1966 12 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 3,000
320 樋⽥１号橋 市道樋⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 6.7 7.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
321 檜平原橋 市道平原樅木線 本耶⾺渓⽀所管内 1984 9.4 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・舗装補修⼯等 1,000
322 樋ノ口橋 市道諸⽥762号線 本庁管内 不明 2.27 4.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
323 樋ノ口橋 市道蔭裏線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 10.4 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 1,000
324 ⽇の出橋 市道⽇ノ出町線 本庁管内 不明 5.75 6.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
325 樋の町橋 市道宮永・湯屋線 本庁管内 不明 2.69 5.13 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
326 ⽇ノ町橋 市道下万⽥団地線 本庁管内 不明 2.7 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
327 桧原橋 市道上ノ川内桧原線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3 6.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
328 百石橋 市道⼀ツ松・宮夫線 本庁管内 不明 3.17 3.81 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
329 平小野橋 市道水洗線 山国⽀所管内 1991 9 5.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 11,800
330 平正津丸橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2.6 8.08 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
331 平床橋 市道平床線 本耶⾺渓⽀所管内 1984 7.4 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
332 平橋 市道宇曽停留所線 山国⽀所管内 不明 2.5 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
333 平林橋 市道酒井線 三光⽀所管内 不明 8.2 5.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
334 橋(平原口橋) 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 不明 5 5.7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
335 平原第2橋 市道平原高柳線 三光⽀所管内 不明 7.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
336 平原橋 市道平原線 耶⾺溪⽀所管内 不明 5 4.05 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯等 1,500
337 平原橋 市道野路小袋線 三光⽀所管内 不明 5.55 5.98 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 塗り替え塗装⼯等 500
338 平原橋 市道奥畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1994 13.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
339 蛭川橋 市道下宮永・金谷線 本庁管内 不明 2.6 10.89 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
340 広瀬橋 市道大新⽥44号線 本庁管内 2002 12.5 10 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
341 深⽥橋 市道北高⻄通り線 本庁管内 不明 3.2 5.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅲ △〇 断面修復⼯等 2,600
342 福尻橋 市道⼀ツ松・⻄永添線 本庁管内 不明 3.16 9.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
343 伏下橋 市道前⽥伏下線 三光⽀所管内 不明 8.5 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
344 藤野木橋 市道上ゲ線 山国⽀所管内 不明 11.59 3.3 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,900
345 藤萩橋 市道藤萩線 本耶⾺渓⽀所管内 1977 12 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・漏水対策⼯等 3,000
346 藤原橋 市道佐知臼木線 三光⽀所管内 不明 2.35 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修⼯等 1,000
347 藤原橋 市道宇曽元下村線 山国⽀所管内 不明 10.3 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
348 二瀬橋 市道二瀬線 耶⾺溪⽀所管内 1973 12.6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 4,000
349 二又１号橋 市道二又線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 12 3.2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 15,600
350 二又２号橋 市道二又線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 12 3.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 3,000



橋梁⻑寿命化修繕計画（個別施設計画）対象橋梁⼀覧表 △：補修設計  ○：補修⼯事 令和 5年 3⽉31⽇現在

架設年度
（⻄暦）

番号 道路橋名 路線名 管理区分
橋⻑

（ｍ）
幅員

（ｍ）

点検計画（実施） 判定区分 修繕計画（実施）

R4 R5 R6 H26 H27 H28 H29 H30 R1

対策費用
（千円）

合計
備考

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
対策内容

1巡目 2巡目 H24 H25 R2 R3 R4 R5 R6

351 渕ヶ上橋 市道川ケ上小袋線 三光⽀所管内 2005 8.1 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
352 渕添橋 市道勢溜・五両線 本庁管内 不明 8.62 5.59 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 11,500
353 船板橋 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 1967 5.35 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
354 古川1号橋 市道犬丸橋草場線 本庁管内 不明 5.33 7.63 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
355 枌環状１号橋 市道枌環状線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.9 4.47 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
356 弁城橋 市道加来拝香糸引線 本庁管内 不明 11 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
357 法岸寺橋 市道法岸寺代線 本耶⾺渓⽀所管内 1987 10.24 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等
358 豊国橋 市道水道口通り線 本庁管内 不明 10.74 3.93 ○ ○ Ⅲ Ⅰ △ 〇 橋脚巻き立て⼯ 6,100 H30補修⼯事済

359 堀⽥橋 市道野崎・堀⽥線 本庁管内 1985 8.4 16.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
360 前川橋 市道前畑線 三光⽀所管内 不明 3.8 4.03 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
361 前⽥下橋 市道下屋敷線 三光⽀所管内 不明 7.4 5.3 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
362 前⽥橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.4 5.38 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
363 前⽥橋 市道野路諌山南平線 三光⽀所管内 不明 6.3 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
364 前⽥屋敷橋 市道上宮永・前⽥屋敷線 本庁管内 不明 2.3 4.75 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 1,700
365 前鶴貝返１号橋 市道前鶴貝返線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 9.43 5.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 1,500
366 前鶴貝返２号橋 市道前鶴貝返線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.3 5.94 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水⼯等 1,500
367 前鶴橋 市道前鶴貝返線 本耶⾺渓⽀所管内 1989 10.05 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,000
368 又瀬橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.4 5.77 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 6,700
369 又屋敷上橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 不明 5.24 6.68 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
370 又屋敷下橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 1958 7 4.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
371 松本橋 市道尾迫根比線 三光⽀所管内 不明 12.1 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
372 松山1号橋 市道⻑谷線 三光⽀所管内 不明 9.9 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
373 松山2号橋 市道⻑谷線 三光⽀所管内 不明 7.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
374 丸山1号橋 市道丸山町四号線 本庁管内 不明 3.4 5.98 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯・防護柵補修⼯等 1,500
375 丸山橋 市道丸山町大江神社⻄通り線 本庁管内 不明 3 16 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
376 水取床並２号橋 市道水取床並⽀線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
377 宮下橋 市道浪立線 三光⽀所管内 1984 8.2 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
378 宮園掛地橋 市道宮園掛地線 耶⾺溪⽀所管内 2008 11.5 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
379 宮永屋敷橋 市道豊⽥町・五両線 本庁管内 不明 2.6 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
380 宮ノ下1号橋 市道植野795号線 本庁管内 不明 2.5 1.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
381 宮ノ下2号橋 市道植野795号線 本庁管内 不明 12.7 2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
382 宮ノ下橋 市道宮ノ下線 三光⽀所管内 不明 12.7 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
383 宮ノ下橋 市道平原樅木線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 8.85 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
384 宮の下橋 市道宮の前線 山国⽀所管内 不明 8.9 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
385 宮の下橋 市道所小野線 山国⽀所管内 不明 12.7 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
386 宮の原橋 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 不明 8.45 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
387 宮ノ前橋 市道犬丸862号線 本庁管内 不明 3.81 5.32 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
388 宮の本橋 市道宮の前線 山国⽀所管内 不明 6.4 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
389 向掛橋 市道下宮永807号線 本庁管内 不明 2 7.67 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
390 無名橋 市道上如水地下前団地1号線 本庁管内 不明 3.1 10.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
391 無名橋(162号線) 市道植野794号線 本庁管内 不明 4 4 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
392 無名橋(214号線) 市道湯屋816号線 本庁管内 不明 2.65 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
393 無名橋(218号線) 市道永添820号線 本庁管内 不明 2.05 4.01 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
394 無名橋（38号線） 市道大新⽥731号線 本庁管内 不明 2.5 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
395 無名橋(515号線) 市道加来897号線 本庁管内 不明 3.7 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 500
396 村ノ迫橋 市道村ノ迫線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 8.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
397 巡り橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 2.3 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
398 免葉津橋 市道大新⽥･合⾺線 本庁管内 不明 2.4 5.7 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
399 木免橋 市道木免・石原⽥線 本庁管内 不明 2.76 5.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
400 元木橋 市道伏辺野線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 13.7 2.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
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401 椴木橋 市道椴木線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 9.05 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
402 百谷橋 市道下百谷線 耶⾺溪⽀所管内 1987 9.55 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
403 森ノ木橋 市道鹿熊線 耶⾺溪⽀所管内 不明 7.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
404 諸井橋 市道保線区前通り線 本庁管内 不明 4.67 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
405 両宮橋 市道両宮⽀線1 山国⽀所管内 不明 9 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
406 屋形落合１号橋 市道屋形落合線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 7.23 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
407 薬師丸橋 市道加来886号線 本庁管内 不明 3.22 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
408 屋敷橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.13 5.45 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 1,600
409 屋⽥川橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 不明 5.58 4.3 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯等 2,500
410 屋⽥川橋 市道屋⽥川線 山国⽀所管内 不明 10.64 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
411 山⽥橋 市道山⽥線 三光⽀所管内 1989 12.95 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,500
412 大和橋 市道両宮⽀線2 山国⽀所管内 1961 7 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
413 山ノ内橋 市道山ノ内線 耶⾺溪⽀所管内 不明 3.6 3.4 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,700
414 山ノ口橋 市道奥畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1994 13.7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
415 山部橋 市道徳石線 三光⽀所管内 1969 7.5 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
416 箭山橋（ややま橋） 市道八面山線 三光⽀所管内 1996 8.25 9.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
417 柚ノ木１号橋 市道柚の木線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 8.7 3.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
418 柚木橋 市道岩屋線 耶⾺溪⽀所管内 不明 5.5 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
419 横石橋 市道藤野木線 山国⽀所管内 1994 12.5 8.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 15,400
420 横手橋 市道宮ﾉ下線 三光⽀所管内 不明 9.9 2.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装⼯等 1,000
421 吉尾橋 市道中組東平線 三光⽀所管内 不明 10.4 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
422 吉野口橋 市道前鶴・貝返線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 4.9 5.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
423 吉野橋 市道矢櫃線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 11 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
424 吉野橋 市道吉野線 山国⽀所管内 1998 13.6 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修⼯等 2,000
425 吉野橋 市道吉野灰土線 山国⽀所管内 不明 9.54 6.34 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 13,500
426 芳ノ元橋 市道要・引水線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 5.4 5.3 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
427 米山橋 市道自見大橋・米山線 本庁管内 1999 12.6 13.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
428 余水橋 市道⽥尻756号線 本庁管内 不明 6.5 10.4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000
429 林堂橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 4.05 6.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
430 若林橋 市道若林広口線 耶⾺溪⽀所管内 不明 6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
431 蕨⽥1号橋 市道金手牛神線 本庁管内 不明 2.2 3.99 ○ Ⅱ 廃止

432 蕨⽥2号橋 市道金手牛神線 本庁管内 不明 2.32 4.2 ○ Ⅱ 廃止

433 割子谷橋 市道割子谷線 本耶⾺渓⽀所管内 1992 9.3 5.27 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
434 東浜橋 市道東浜小学校線 本庁管内 1979 18.13 7.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
435 若幡橋 市道犬丸・今津二号線 本庁管内 2001 53.4 12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
436 鍋島橋 市道鍋島停車場線 本庁管内 1980 33.8 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
437 小祝橋 市道小祝本町・外⾺場線 本庁管内 1955 150.66 4.4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 〇 断面修復⼯等 109,200 R1補修⼯事済

438 宮橋 市道大新⽥732号線 本庁管内 1980 24.24 5.21 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
439 大塚橋 市道大塚・米山線 本庁管内 1964 24.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
440 尾崎橋 市道福島・洞ノ上線 本庁管内 1991 51.05 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
441 小平橋 市道山ノ中・小平線 本庁管内 1992 50.6 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
442 大免橋 市道⿊川・草場線 本庁管内 1990 54.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
443 自見橋 市道牛神・舞手川線 本庁管内 1988 35 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
444 今津橋 市道定留・今津2号線 本庁管内 2012 50 11.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
445 平正津橋 市道植野・鍋島線 本庁管内 1968 30.9 3.7 ○ ○ Ⅲ Ⅰ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 27,000 R1補修⼯事済

446 前⽥橋 市道全徳・是則線 本庁管内 1981 14.5 5.74 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
447 広瀬橋 市道広瀬橋･東春木線 本庁管内 2000 53.04 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
448 古屋橋 市道今津・前原線 本庁管内 1954 39.7 3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 31,200
449 ⻑⽣橋 市道八⽇市・城山線 本庁管内 1990 52.87 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
450 蛎瀬橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 1968 22 5.4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 8,000
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451 城山大橋 市道八⽇市・城山線 本庁管内 1987 46.32 8.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
452 桜洲橋 市道鍋島桜洲橋県道線 本庁管内 2009 48.1 11.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
453 古川橋 市道野依犬丸線 本庁管内 1978 57 7.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
454 立花橋 市道犬丸865号線 本庁管内 1986 54.81 5.01 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
455 小平跨道橋 市道福島･小平893号線 本庁管内 1988 74.65 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ △ 〇 〇 落橋防止⼯・橋脚巻き立て⼯等 164,900 R1補修⼯事着手

456 龍王橋 市道小祝角木線 本庁管内 2003 168 12.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 5,000
457 成恒橋 市道草原末藤線 三光⽀所管内 1970 21.2 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
458 塚添橋 市道成恒森山線 三光⽀所管内 1984 22 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
459 森山橋 市道成恒森山線 三光⽀所管内 1971 42.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,500
460 加勢橋 市道成恒諌山線 三光⽀所管内 1990 17 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 1,500
461 卯ノ木橋 市道池部倉迫線 三光⽀所管内 1986 30.9 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
462 大川橋 市道尾下倉迫線 三光⽀所管内 1971 19 7.05 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗装⼯等 3,000
463 大源寺橋 市道大源寺線 三光⽀所管内 不明 21.9 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗装⼯等 3,000
464 芝眞橋 市道芝真線 三光⽀所管内 不明 27.5 4.6 ○ 〇 Ⅲ Ⅲ △ 〇 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯ 28,800 R4補修⼯事済

465 ⽥ノ口橋 市道⽥ノ口線 三光⽀所管内 1971 21.8 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,500
466 岡橋 市道岡線 三光⽀所管内 1977 22.05 3 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯・塗装⼯等 3,000
467 板屋橋 市道中居線 三光⽀所管内 1969 26.85 3.5 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯ 26,200
468 水⽉橋 市道洞ノ下線 三光⽀所管内 1978 19 3.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗装⼯等 3,000
469 久保小橋 市道久保線 三光⽀所管内 不明 16.9 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・塗装⼯等 3,000
470 庄井手橋 市道宮司線 三光⽀所管内 1994 23.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
471 松ケ本橋 市道宮司線 三光⽀所管内 不明 17.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・塗装⼯等 2,000
472 番⽥橋 市道⻘⽥南平線 三光⽀所管内 1973 15.2 3.8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 18,800 R3補修⼯事済

473 前川橋 市道⻘⽥南平線 三光⽀所管内 1973 42.7 4.55 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
474 北平橋 市道北平加来線 三光⽀所管内 1978 54 3.8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・塗装⼯等 3,000
475 小⽥島橋 市道小⽥島古城線 三光⽀所管内 不明 15 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
476 ⻘⽥橋 市道森山加来線 三光⽀所管内 1993 29.5 11 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
477 小竹橋 市道前鶴・貝返線 本耶⾺渓⽀所管内 1979 15.12 5.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
478 羅漢橋 市道水取床並線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 54.4 10.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
479 早瀬橋 市道曽木・多志⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 1983 96 8 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 57,000 R4補修⼯事済

480 岩⼾橋 市道川出原線 本耶⾺渓⽀所管内 1987 16.52 7.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
481 神迎橋 市道鳥越線 本耶⾺渓⽀所管内 1972 27 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
482 旧神迎橋 市道鳥越線 本耶⾺渓⽀所管内 1925 38.56 2.15 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
483 城山橋 市道天狗松線 本耶⾺渓⽀所管内 1973 16.8 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 2,000
484 鍛冶屋橋 市道鍛冶屋線 本耶⾺渓⽀所管内 2003 21.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
485 原井橋 市道原井線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 33.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
486 羅漢寺橋 市道上曽木中島線 本耶⾺渓⽀所管内 1920 89.52 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
487 徳地橋 市道徳地線 本耶⾺渓⽀所管内 2003 22 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 500
488 床並橋 市道床並線 本耶⾺渓⽀所管内 1969 15 4 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 17,300
489 大正橋 市道堤・前鶴線 本耶⾺渓⽀所管内 1916 16.8 3.6 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 500
490 堤橋 市道堤線 本耶⾺渓⽀所管内 1949 20.3 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,500
491 ヨロヅ橋 市道枌環状線 本耶⾺渓⽀所管内 1921 17.75 5.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
492 綿丸橋 市道綿丸線 本耶⾺渓⽀所管内 1997 32.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
493 形⽥橋 市道樋⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 1957 35.66 7.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
494 耶⾺溪橋 市道上曽木・樋⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 1923 116 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・舗装補修⼯等 2,000
495 犬走り橋 市道犬走り線 本耶⾺渓⽀所管内 1960 22 4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 22,500
496 堂殿橋 市道落合⼾原線 本耶⾺渓⽀所管内 1992 33.08 7.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 2,000
497 中園橋 市道中園本線 本耶⾺渓⽀所管内 1955 21.84 4.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
498 山口橋 市道中園本線 本耶⾺渓⽀所管内 1973 15 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
499 藤原橋 市道六⽥手⽉線 本耶⾺渓⽀所管内 1960 17 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
500 蔭裏橋 市道蔭裏線 本耶⾺渓⽀所管内 1972 15.3 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 2,000
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501 提橋（ひさげ橋） 市道中畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1984 17.6 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
502 中畑橋 市道中畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 17.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
503 向中畑橋 市道中畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1954 21.86 2.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
504 下筈橋 市道下筈線 本耶⾺渓⽀所管内 1961 22.1 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 2,000
505 秋永橋 市道秋永線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 18.06 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 19,600
506 ⿊住橋 市道小畑線 本耶⾺渓⽀所管内 1949 15 2.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
507 ⻘の禅海橋 市道洞門駐車場古殿線 本耶⾺渓⽀所管内 1996 103.5 3.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
508 育英橋 市道石垣線 本耶⾺渓⽀所管内 1982 14.5 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
509 矢櫃橋 市道矢櫃線 本耶⾺渓⽀所管内 1982 16.02 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
510 岩元橋 市道下筈線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 20.15 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅲ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
511 石垣橋 市道石垣線 本耶⾺渓⽀所管内 1991 15 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・舗装補修⼯ 1,500
512 耶⾺橋 市道樋⽥中島線 本耶⾺渓⽀所管内 2013 43.6 9.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
513 トピア橋 市道耶⾺トピア線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 27 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
514 しょ水橋 市道耶⾺トピア線 本耶⾺渓⽀所管内 1993 33 2.24 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
515 堺橋 市道平原樅木線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 17.6 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
516 中川原橋 市道多志⽥柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 1978 62 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 3,000
517 岩屋橋 市道多志⽥柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 1979 88 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,500
518 ⾺溪橋 市道多志⽥柿瀬線 耶⾺溪⽀所管内 1925 82.63 6.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 15,700 H29補修⼯事済

519 鎌野橋 市道杉畑上ノ畑線 耶⾺溪⽀所管内 1970 14.6 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
520 郷倉橋 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 1955 15.9 5 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 3,000
521 ⽩水大橋 市道杉畑上ノ畑線 耶⾺溪⽀所管内 1980 210 6.7 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 55,200
522 鶴坂橋 市道栃木宮ノ⾺場線 耶⾺溪⽀所管内 1933 21.5 4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 39,800 H30補修⼯事済

523 栗木橋 市道浄正寺線 耶⾺溪⽀所管内 1986 20 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
524 小川内橋 市道柿坂大野線 耶⾺溪⽀所管内 1975 90 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
525 古城橋 市道古城古川線 三光⽀所管内 2008 18.2 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
526 相の原橋 市道小屋ノ原相ノ原線 耶⾺溪⽀所管内 1981 21.8 5 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 23,000
527 旧岩屋橋 市道岩屋中川原線 耶⾺溪⽀所管内 不明 69.5 2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・防護柵⼯等 59,100
528 相⽣橋 市道柿坂住宅線 耶⾺溪⽀所管内 1987 16.6 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
529 ⾺渡橋 市道注連縄線 耶⾺溪⽀所管内 1984 31.3 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,000
530 穴⽥橋 市道中津留線 耶⾺溪⽀所管内 1966 39 2.85 ○ ○ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
531 津⺠小橋 市道栃木線 耶⾺溪⽀所管内 1931 30.4 4.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000
532 宇部橋 市道宇部線 耶⾺溪⽀所管内 1977 39.4 5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
533 片岩橋 市道片岩線 耶⾺溪⽀所管内 1998 37.2 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
534 赤松橋 市道赤松線 耶⾺溪⽀所管内 1973 19.3 4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
535 ⽥処橋 市道⽥処線 耶⾺溪⽀所管内 1969 20 3.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
536 土居橋 市道火ノ口土井線 耶⾺溪⽀所管内 1962 21 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
537 竹ノ弦橋 市道竹の弦橋線 耶⾺溪⽀所管内 1978 73 6.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 4,000
538 原井橋 市道原井橋線 耶⾺溪⽀所管内 1979 40.05 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・地覆補修⼯等 15,000
539 加治耶橋 市道橋ヶ⼾線 耶⾺溪⽀所管内 1924 30 4.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000
540 神の原橋 市道神の原線 耶⾺溪⽀所管内 1966 19.5 4.15 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 15,700
541 龍源寺橋 市道⻯源寺線 耶⾺溪⽀所管内 1976 30 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000
542 柳ヶ平橋 市道柳ヶ平線 耶⾺溪⽀所管内 2014 82.6 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
543 妙見橋 市道随雲寺宮園線 耶⾺溪⽀所管内 1989 39 7.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
544 掛地橋 市道金吉掛地線 耶⾺溪⽀所管内 1986 23.7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
545 内山橋 市道金吉上ノ原線 耶⾺溪⽀所管内 1953 23 3.3 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
546 山浦橋 市道山浦線 耶⾺溪⽀所管内 2009 34.3 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
547 舞野橋 市道舞野線 耶⾺溪⽀所管内 1967 15.3 4 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
548 江渕橋 市道宮園鎌城線 耶⾺溪⽀所管内 1976 87 5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 3,000
549 中津留橋 市道朝⽇ヶ丘線 耶⾺溪⽀所管内 1976 102 9.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 50,000
550 ⽩土橋 市道⽩土線 耶⾺溪⽀所管内 1982 16.9 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
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551 ⻑谷橋 市道竹ノ弦⾺場線 耶⾺溪⽀所管内 1978 20.6 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
552 柚木橋 市道柚ノ木橋線 耶⾺溪⽀所管内 1945 15 6.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
553 大平橋 市道大平橋線 耶⾺溪⽀所管内 1982 196 7.5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 21,100 R1補修⼯事済

554 城⼾橋 市道口ノ林三尾⺟線 耶⾺溪⽀所管内 1984 29.6 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
555 上⻑谷（４）橋 市道上⻑谷線 耶⾺溪⽀所管内 1985 14.5 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
556 小友⽥大橋 市道口ノ林三尾⺟線 耶⾺溪⽀所管内 1984 131.5 9.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 57,000
557 八⽇市橋 市道八⽇市線 耶⾺溪⽀所管内 1982 69.7 3.8 ○ ○ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
558 妙ｹ野橋 市道妙ヶ野線 耶⾺溪⽀所管内 2000 30.07 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
559 折⼾橋 市道折⼾線 耶⾺溪⽀所管内 1989 28.05 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
560 公園大橋 市道公園橋線 耶⾺溪⽀所管内 1989 54.5 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,000
561 市の尾橋 市道久留見寺小野線 耶⾺溪⽀所管内 2004 33.4 7.21 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
562 車橋 市道折⼾家籠線 耶⾺溪⽀所管内 不明 15.6 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
563 公園橋 市道公園橋線 耶⾺溪⽀所管内 1984 53.4 2.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
564 温泉橋 市道温泉センター線 耶⾺溪⽀所管内 1994 18.54 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
565 新谷橋 市道轟線 山国⽀所管内 1996 23.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,000
566 彦水橋 市道轟線 山国⽀所管内 1996 32.5 6.2 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
567 念仏橋 市道堀江年の神線 山国⽀所管内 1969 24.95 4.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
568 念仏橋(旧橋) 市道念仏橋線 山国⽀所管内 1928 24 2.85 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
569 ⽥良川橋 市道⽥良川線 山国⽀所管内 1972 42 4.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
570 大曲橋 市道⽥良川線 山国⽀所管内 1981 43.5 6.24 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
571 坂内橋 市道坂内線 山国⽀所管内 1971 20.45 4.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
572 記念橋 市道庄屋村線 山国⽀所管内 1967 68.7 4.3 ○ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
573 諏訪橋 市道庄屋村線 山国⽀所管内 1980 79.95 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
574 新両宮橋 市道両宮線 山国⽀所管内 2002 15 6.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,500
575 大勢橋 市道大勢住宅線 山国⽀所管内 1972 45 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
576 宇治見橋 市道守実松山線 山国⽀所管内 1992 52.7 10.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,500
577 群仙橋 市道宇曽堤線 山国⽀所管内 1952 48.15 2.5 ○ ○ Ⅱ − 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000 災害により被災したため2巡目点検不可

578 水洗橋 市道倉谷線 山国⽀所管内 1966 15 5.7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 18,000
579 中島橋 市道中島線 山国⽀所管内 1974 45.33 2.6 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 40,000
580 屋形橋 市道屋形線 山国⽀所管内 1982 22.76 5 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 12,000
581 新制橋 市道辻向線 山国⽀所管内 1965 18.1 2.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
582 小原井橋 市道小原井線 山国⽀所管内 1943 20.08 2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
583 歳殿橋 市道東線 山国⽀所管内 1995 20 6 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
584 明藤橋 市道藤原線 山国⽀所管内 1998 21.5 6.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
585 合使下橋 市道合使線 山国⽀所管内 1991 20 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
586 栗山橋 市道栗山大坪線 山国⽀所管内 1965 36.06 2 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯等 33,100
587 堂本橋 市道桑原坂内線 山国⽀所管内 1975 20 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
588 金鉢橋 市道新谷金鉢線 山国⽀所管内 1982 24 3.5 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 24,000
589 ⽥野尾橋 市道⽥野尾線 山国⽀所管内 1976 17.6 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
590 三泉橋 市道犬王丸⽩地線 山国⽀所管内 1932 24 6.18 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
591 花房橋 市道花房狩宿線 山国⽀所管内 1968 30.08 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000
592 飛雲橋 市道七ッ枝線 山国⽀所管内 1965 37.05 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,500
593 屋⽥ケ瀬橋 市道屋⽥加瀬線 山国⽀所管内 1963 27.2 4.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,500
594 巌橋 市道辻線 山国⽀所管内 1974 37.4 4.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 30,400
595 中恵橋 市道中恵線 山国⽀所管内 1965 16.18 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
596 中央橋 市道守実中央線 山国⽀所管内 1996 46.3 14.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
597 朝陽吊橋 市道市場成政線 山国⽀所管内 1997 42 2.8 ○ ○ Ⅲ − △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,000 災害により被災したため2巡目点検不可

598 竹村橋 市道笹川線 山国⽀所管内 1956 17.5 3.96 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
599 小屋川中央橋 市道小屋川中央線 山国⽀所管内 2001 42 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
600 羽高橋 市道両宮線 山国⽀所管内 1999 15 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯・舗装補修⼯ 1,500
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601 春⽥橋 市道肥前屋線 山国⽀所管内 1971 21 7.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
602 万葉交流橋 市道やすらぎの郷線 山国⽀所管内 2003 21.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
603 徳石橋 市道諌山中学校成恒線 三光⽀所管内 2005 15.7 11.35 ○ ○ Ⅱ Ⅰ
604 杖立橋 市道杖立線 三光⽀所管内 1986 20 5 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
605 根比2号橋 市道根比線 三光⽀所管内 1994 15.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
606 向⽥橋 市道向⽥竹ﾉ下線 三光⽀所管内 不明 19.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
607 狙屋橋 市道⻑谷線 三光⽀所管内 不明 14.5 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
608 貴船橋 市道原ノ山井原線 本耶⾺渓⽀所管内 2005 48.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
609 桃木橋 市道泉檜鶴3号線 山国⽀所管内 1962 14.5 5.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 16,900
610 藤原橋 市道市平線 山国⽀所管内 不明 6.05 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
611 鳥居瀬橋 市道⽇の本鳥居瀬線 山国⽀所管内 不明 15 6.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
612 藤野木橋 市道藤野木線 山国⽀所管内 2006 18.3 8.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修⼯等 1,000
613 鍛冶屋橋 市道東線 山国⽀所管内 1997 19 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯、舗装補修⼯等 1,500
614 新尾⼾坂橋 市道藤原線 山国⽀所管内 2001 35.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
615 洞鳴橋 市道洞鳴線 本耶⾺渓⽀所管内 1968 50 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
616 ⼀木鶴橋 市道藤原線 山国⽀所管内 2005 22.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
617 飛瀬橋 市道茸木飛瀬線 耶⾺溪⽀所管内 2004 34.3 3.8 ○ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
618 若宮橋 市道伊福線 耶⾺溪⽀所管内 2004 15 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
619 梅の木瀬橋 市道梅の木瀬線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 25.2 6.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 24,900
620 新成恒橋 市道成恒⻄秣線 三光⽀所管内 2010 20.7 10.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
621 新小路橋 市道小路・和間線 本庁管内 2007 18.4 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
622 地弘橋 市道島床波線 耶⾺溪⽀所管内 2002 36 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
623 堤鶴下橋 市道堤鶴下線 耶⾺溪⽀所管内 1967 17.6 3.33 ○ ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 19,200
624 伊福橋 市道伊福線 耶⾺溪⽀所管内 1997 18 5.8 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
625 尾川内橋 市道福土力石線 耶⾺溪⽀所管内 1988 16.66 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 18,500
626 千見ノ上橋 市道千見ノ上橋線 本庁管内 1999 31.45 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 3,000
627 上小川橋 市道宮島町2号線 本庁管内 2010 6.1 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
628 上蛎瀬橋 市道中殿・蠣瀬町線 本庁管内 不明 8.4 4.73 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
629 道祖本橋 市道金谷南ノ丁線 本庁管内 不明 2.85 11.5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
630 小合橋 市道豊⽥幼稚園栄町線 本庁管内 不明 3.2 5.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,500
631 原口1号橋 市道東浜・村中線 本庁管内 不明 2.2 4.65 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
632 下池永熊本北原1号橋 市道下池永熊本北原線 本庁管内 2009 2.34 6.8 ○ ○ Ⅰ Ⅱ
633 横園橋 市道広瀬橋・東春木線 本庁管内 不明 3.47 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
634 中川橋 市道栄町豊⽥小学校前通り線 本庁管内 不明 2.58 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
635 ヨシハラ1号橋 市道東浜沖新地線 本庁管内 不明 6.48 14.04 ○ ○ Ⅰ Ⅱ
636 唐⼾橋 市道宮永・湯屋線 本庁管内 不明 3.37 7 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅰ
637 下連4号橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.4 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
638 重峯橋 市道上池永・金手線 本庁管内 不明 3 7.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
639 前⽥2号橋 市道高瀬向井前⽥線 本庁管内 2010 2.3 7.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
640 七番通1号橋 市道大新⽥728号線 本庁管内 不明 5.98 8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
641 今新地1号橋 市道東浜722号線 本庁管内 不明 6.14 6.02 ○ ○ Ⅰ Ⅱ
642 北原橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 2.78 5 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
643 阿弥院尻橋 市道福島852号線 本庁管内 不明 2.94 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
644 本⽥入橋 市道中殿大塚線 本庁管内 不明 8.7 30.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
645 無名橋 市道総合庁舎南通り線 本庁管内 不明 2.4 10.12 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
646 本⽥入2号橋 市道島⽥中殿線 本庁管内 不明 6.75 19.37 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
647 無名橋(105号線) 市道⽥尻753号線 本庁管内 不明 3.25 4.98 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
648 無名橋(107号線) 市道⽥尻755号線 本庁管内 不明 2.88 7.48 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
649 本⽥入3号橋 市道中殿大塚線 本庁管内 不明 4.6 48.18 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,000
650 藤原橋 市道藤原線 山国⽀所管内 1998 14.9 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
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651 ⾏司平橋 市道⻑尾野⾏司平線 山国⽀所管内 不明 2.32 5 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
652 金山小橋 市道金山線 山国⽀所管内 1971 2.4 6.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
653 橋 市道宇曽内代線 山国⽀所管内 不明 3.2 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
654 過鶴迫１号橋 市道上ノ平線 山国⽀所管内 不明 3.5 6.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
655 過鶴迫２号橋 市道運動公園線 山国⽀所管内 不明 3.7 6.95 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
656 枌環状２号橋 市道枌環状線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2 5.05 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
657 堤前鶴１号橋 市道堤前鶴線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2.6 2.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
658 大平原３号橋 市道大平原線 本耶⾺渓⽀所管内 1998 2.9 3.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
659 上曽木樋⽥１号橋 市道上曽木樋⽥線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.1 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
660 大平山１号橋 市道大平山線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 1.85 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯等 1,000
661 水取床並１号橋 市道水取床並線(2) 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.6 4.76 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 1,500
662 原ノ山井原１号橋 市道原ノ山井原線 本耶⾺渓⽀所管内 1995 4.1 15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
663 くつわじ３号橋 市道くつわじ線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 3 12 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
664 中坪橋 市道中坪線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 2.9 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 洗堀防止⼯等 500
665 井手口１号橋 市道井手口線 本耶⾺渓⽀所管内 1998 2.3 8.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗装⼯・漏水対策⼯等 1,500
666 岩屋⽉俣２号橋 市道岩屋⽉俣線 本耶⾺渓⽀所管内 1990 3.34 9 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修⼯・断面修復⼯・表面保護⼯等 2,500
667 ロンデ橋 市道ロンデ要線 本耶⾺渓⽀所管内 不明 3.7 3.1 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
668 下小川橋 市道宮島町・京町線 本庁管内 2009 6 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
669 蛭子町1号橋 市道蛭子町6号線 本庁管内 2002 7.7 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 2,000
670 無名橋 市道大江東⼀号線 本庁管内 不明 2.36 6.5 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
671 橋 市道原中摩越線 山国⽀所管内 不明 3.3 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
672 沖坪側道橋 市道合⾺・是則線 本庁管内 2015 5.65 2.7 ○ ○ Ⅰ Ⅰ
673 向橋 市道向⽥竹ノ下線 三光⽀所管内 不明 12.5 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 1,500
674 向尾橋 市道向尾線 本耶⾺渓⽀所管内 2015 11.16 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 漏水対策⼯等 1,000
675 小祝橋側道橋 市道小祝本町・外⾺場線 本庁管内 1979 150.66 2.9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ○ ○ ○ ○ 高欄補修・塗装塗替え 46,600 R4補修⼯事済

676 定留跨線橋 市道定留⻄通り線 本庁管内 2017 24 9 ○ Ⅱ
677 下原1号橋 諌山下原線 三光⽀所管内 2014 2.1 8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修⼯等 1,000
678 洞鳴橋側道橋 洞鳴線 本耶⾺渓⽀所管内 1984 50 2.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復⼯・洗堀防止⼯等 3,000
679 大池橋 市道下池永・大悟法線 本庁管内 不明 6.5 7.7 ○ ○ Ⅱ 漏水対策⼯等 1,000
680 原⽥向橋 市道定留770号線 本庁管内 2018 2.98 4.9 ○ ○ Ⅱ ひび割れ補修⼯・表面保護⼯等 1,500
681 ⽥口インター函渠 市道八面山線 三光⽀所管内 2018 15.7 10.5 ○ Ⅱ 大型カルバート

682 荒⽥ランプ橋 市道⽥口インター1号線 三光⽀所管内 2018 14 5.5 ○ Ⅰ
683 荒瀬井路渡河橋 市道出口塔ノ本線 三光⽀所管内 2018 3.2 4.5 ○ Ⅱ 断面修復⼯・ひび割れ補修⼯等 1,500
684 落合橋 市道落合線 耶⾺溪⽀所管内 1965 15.56 6.7 ○ ○ Ⅱ 断面修復⼯・漏水対策⼯等 2,000
685 宮島橋 島⽥宮ノ下京町線 本庁管内 2017 2.66 12.83 ○ ○ Ⅰ △ 〇 橋梁架け替え（函渠⼯） 21,900 H29補修⼯事済

686 雲與橋 市道島樋山路線 耶⾺溪⽀所管内 2018 61.7 9.5 ○ Ⅰ
687 中摩橋 市道肥前屋線 山国⽀所管内 2018 64.2 8 ○ Ⅱ ひび割れ補修⼯・漏水対策⼯等 3,000
688 岡崎橋側道橋 市道成恒⻄秣線 三光⽀所管内 2020 13.4 3.8 ○ Ⅰ


