

# 週休2日工事 休日等の考え方

( R6.10改定 )

## 【基本的な考え方】

- ① 本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ② 工事着手日から4週間(28日間)を1サイクルとし、その間に8日以上の休日を取得する。
- ③ 雨天等により、作業を予定していた日に作業を行わない場合は、休日を予定していた日と振替えることができる。
- ④ 受注者の都合により、休日を予定していた日に作業を行う場合は、振替日を設定の上、作業を実施することができる。
- ⑤ 祝日は休日としてカウント可能。
- ⑥ 原則として、夏季休暇3日間、年末年始休暇6日間を連続して取得すること。なお、夏季休暇、年末年始休暇については、土曜日、日曜日と重なった分は休日としてカウント可能とし、月～金曜日と重なった分は、カウント不可とする。
- ⑦ 最後のサイクルが28日間に満たない場合は、最後のサイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を確保すれば、達成と判断。

	月	火	水	木	金	土	日
計画	14	15	16	17	18	19	20
実績				着手日 出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	21	22	23	24	25	26	27
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	28	29	30	7/1	2	3	4
実績	出勤	出勤	出勤	雨振替休 ○	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	5	6	7	8	9	10	11
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 出勤	休日8 ○
計画	12	13	14	15	16	17	18
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	19	20	21	22	23	24	25
実績	出勤	出勤	出勤	祝日3 ○	祝日4 ○	休日5 ○	休日6 ○
計画	26	27	28	29	30	31	8/1
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 ○
計画	2	3	4	5	6	7	8
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	1ヵ月以内振替 ○	出勤	祝日8 ○
計画	9(振休)	10	11	12	13	14	15
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	夏季	夏季1 ○	夏季2 ○
計画	16	17	18	19	20	21	22
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	23	24	25	26	27	28	29
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	30	31	9/1	2	3	4	5
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日7 ○	休日8 ○
計画	6	7	8	9	10	11	12
実績	出勤	出勤	出勤				

※ 下記、コメント内の番号は、上記文書番号とリンク

- ② 着手日から4週(28日)を1サイクルとする
- ③ 雨などによる突発的な現場閉所日もカウント可能
- ④ 前6日、後1ヵ月以内であれば、振替も可能  
(隣接するサイクル間も可能)

⑤ 祝日もカウント可能

- ⑥ 原則、夏季休暇3日間連続して取得
- ⑥ 夏季休暇が土曜日、日曜日と重なった分は  
カウント可能  
(月～金曜日の分はカウント不可)

	月	火	水	木	金	土	日
計画	20	21	22	23	24	25	26
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	27	28	29	30	31	1/1	2
実績	出勤	出勤	年末年始	年末年始	年末年始	年末年始3 ○	年末年始4 ○
計画	3	4	5	6	7	8	9
実績	年末年始	出勤	出勤	出勤	出勤	休日5 ○	休日6 ○
計画	10	11	12	13	14	15	16
実績	祝日7 ○	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日8 ○
計画	17	18	19	20	21	22	23
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日1 ○	休日2 ○
計画	24	25	26	27	28	29	30
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	出勤	休日3 ○	休日4 ○
計画	31	2/1	2	3	4	5	6
実績	出勤	出勤	出勤	出勤	完成 出勤		

- ⑥ 原則、年末年始休暇6日間連続して取得
- ⑥ 年末年始休暇も夏季休暇と同じ考え方

⑦ 最終サイクルが28日間に満たない場合は、  
最終サイクルの中の土曜日、日曜日の日数分を  
確保すればよい