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１-１．施工計画書(一部改訂) 
 

      「維持工事等簡易な工事」及び「災害応急工事」における施工計画書の記載内は、
（１）（２）（３）（６）（９）（１０）（１１）（１４）の８項目のみ！ 

 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〇 〇 〇 工 事 

 

施 工 計 画 書 

 
 
 

令和  年  月  日 
 

㈱ 〇 〇 建 設 
 

発注機関：中 津 市 
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<Memo> 
・「維持工事等簡易な工事」とは、
設計額３００万円未満の工事 
 
・「災害応急工事」とは、災害復旧
事業に関する応急工事(工事名に
「応」が含まれる工事)及び災害等
で緊急的な対応が必要となり、緊
急に行う発注や随意契約で契約を
した工事。 
 
・監督員の承諾を得る必要あり 
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１-4．施工計画書(新) 
 

      現場組織表及び安全管理組織表の連絡先には、現場代理人等必要最小限 
とし、それ以外の記載は不要！ 
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１-5．施工計画書(新) 
 

     施工計画書に記載する施工方法の記載工種は、「主要な工種」等を標準とし、 
   それ以外は不要！ 

  

  

<Memo> 
・この内容は、従来より「土木工事施工管

理の手引き」の 5-9 施工方法に記載され
ていますが、受注者から、施工計画書の
施工方法について記載対象工種を減ら
してほしいとのご意見が多かったので
周知のために記載しています。 

(大分県工事書類簡素化の手引きより抜粋) 
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５-3．出来形管理資料(新) 
 

      出来形管理展開図には、出来形管理図表で確認できるものについて 
設計値と実測値の差(±)の記載は不要！ 

 
 

   

<Memo> 
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５-4．出来形管理資料(新) 
 

      出来形管理の測定点が８点未満の工種は、能力図作成不要！ 
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５-5．出来形管理資料(新) 
 

      作業土工については、出来形管理図表は作成不要！ 

 
 

  

<Memo> 

・あくまで作業土工が対象となるため、道
路工事の道路土工、上下水道工事の管路
土工などは作業土工ではないため、作成
が必要 

・監督員に作成の要否を確認 
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９-5．写真管理資料(新) 
      二次製品の集水桝を複数設置する場合は、桝のタイプ毎に代表写真での 

管理可！ 
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９-6．写真管理資料(新) 
      鉄筋工組立ての管理写真は「平均間隔」、「かぶり」、「全景」のみとし、 

「鉄筋径」、「鉄筋本数」は不要！ 
 

 

<Memo> 
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   修正事項 
R3.9.1 工事書類一覧表の一部修正  

・施工中の16について 

・書類名称の修正 

出来高管理資料 

＜完成図面、出来高数量総括表、計算書＞ 

↓ 

出来形数量等 

＜完成図面、出来形数量総括表、計算書＞ 

・書類作成の根拠欄に「土共3-1-1-6」を追加 

・備考欄の追記 

「設計変更等、必要に応じて提出」 

【参考】 

出来高とは、出来形（工事の目的物のできあがった部分） 

に相応する請負金額を指す。 

提出 提示

監督員
受注者
保管

1
指示・承諾・協議書
＜合同現地踏査結果＞

特記仕様書 ☆ 〇

2
指示・承諾・協議書
＜設計図書の照査結果＞

共1-1-1-3
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

☆ 〇

3
指示・承諾・協議書
＜地下埋設物・架空線等調査結果＞

共1-1-1-26
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

− 〇

4
指示・承諾・協議書
＜施工計画書＞

共1-1-1-4
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

☆ 〇
詳細計画書は、監督員の指示があった場合
変更計画書は、重要な変更が生じた場合

5
指示・承諾・協議書
＜着工前測量結果＞

共1-1-1-37
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

− 〇

6
指示・承諾・協議書
＜施工体制台帳（施工体系図含む）の写し＞

共1-1-1-10
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

★ 〇
下請契約後速やかに
内容に変更が生じた場合はその都度

7
指示・承諾・協議書
＜各種許可証（道路使用許可等）の写し＞

共1-1-1-35
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

− 〇 許可後速やかに

8
指示・承諾・協議書
＜材料承諾＞

共2-1-2-4
（大分県土木工事共通仕様書R2.10）

− 〇 使用するまでに

9
指示・承諾・協議書
＜承諾、協議、提出、報告、通知＞

共1-1-1-2
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

☆ 〇 工事完成時に一覧表を添付

10 工事履行報告書（状況写真を含む）
共1-1-1-24

（大分県土木工事共通仕様書R2.10)
☆ 〇 毎月（翌月の5日まで）

11
活動報告書
＜災害防止協議会、工事関係者連絡会議＞

共1-1-1-26
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

☆ 〇 毎月（翌月の5日まで）

12
活動報告書
＜安全教育・訓練等＞

共1-1-1-26
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

☆ 〇 毎月（翌月の5日まで）

13
活動報告書
＜新規入場者教育＞

共1-1-1-26
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

☆ 〇 毎月（翌月の5日まで）

14
指示・承諾・協議書
＜段階確認立会結果＞

共3-1-1-5
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

- 〇

・確認立会後速やかに
・工事完成時に一覧表を添付
・段階確認の依頼はあらかじめ監督員へ連絡をす
る。（共3-1-1-5）書面での立会願は不要

15
その他資料
＜現場環境改善実施状況＞

特記仕様書 ☆ 〇 実施の都度

16
出来形数量等
＜完成図面、出来形数量総括表、計算書＞

共1-1-1-19 土共3-1-1-6
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

- 〇 設計変更等、必要に応じて提出

17
工程管理資料
＜実施工程表＞

ー - 〇

18
品質管理資料
＜総括表、品質管理資料、材料品質証明書＞

共1-1-1-23
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

- 〇

19
出来形管理資料
＜総括表、出来形管理展開図、出来形管理図＞

共1-1-1-23
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

- 〇

20 写真管理資料
共1-1-1-23

（大分県土木工事共通仕様書R2.10)
- 〇

21
その他資料
＜過積載防止取組み＞

ー ☆ 〇

22
その他資料
＜地下埋設物・架空線等事故防止対策取組み＞

ー ☆ 〇

23
その他資料
＜建退共受け払い簿の写し＞

H11.3.8付建設省
厚経労発第24号

- 〇

24
その他資料
＜COBRIS工事登録証明書＞

共1-1-1-18
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

- 〇
設計金額１００万円未満の工事は、提出を不要とする。COBRIS工事
登録証明書を提出、利用実施書及び利用促進実施書については令和３
年３月末までに完成した工事については提出が必要。

25
その他資料
＜創意工夫、地域への貢献等＞

共3-1-1-11
（大分県土木工事共通仕様書R2.10)

☆ 〇

26
その他資料
＜総合評価履行報告書（技術提案、技能者活用）＞

特記仕様書 ☆ 〇

27

28

29

30

工 事 書 類 一 覧 表
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