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○ 現在、建設後 50 年以上を経過した橋梁の割合は約 29％（約 90 橋）ですが、20 年後にはその割合は

50%以上を占めることとなり、急速に橋梁の高齢化が進みます。 

○ 高齢橋梁の増大により、道路ネットワーク機能の低下や維持修繕更新費の増加が懸念されます。 

○ 本市の職員数は年々減少傾向にあり、効率的な維持管理が求められる状況にあります。 

○ これまで、橋梁修繕事業については道路改良や河川改修に伴う架替えや防護柵の交換など必要最低限の措

置しかとられておらず、老朽化に伴う計画的な補修・補強対策はほとんど実施されていませんでした。 

中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 
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1. 中津市の現状 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 架設年代分布状況（架設年代の不明な橋梁（372 橋）を除いた 312 橋の分布状況） 

 

2. 計画策定の背景と目的 

１）策定の背景 
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図-2 今後の橋梁高齢化の進展状況 

（架設年代の不明な橋梁は除く） 
図-3 中津市の職員数及び職員の平均年齢の推移 

 

２）計画の目的 

 

○ 本市はこれまで複数回の合併により市域を拡大しており、平成１７年３月１日に中津市と下毛郡三光村、

本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町が合併し、現在の中津市となっています。 

○ 高度経済成長期以降、道路を急速に整備してきた結果、現在、68２橋の市道橋を管理しています。 

○ これまでの事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへと政策転換をすること

で、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減や年度ごとの橋梁維持管理予算の平

準化を図り、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。 
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3. 橋梁長寿命化修繕計画対象橋梁 

 

表-1 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 

 

 

 

 

 

4. 今後の橋梁維持管理の基本方針 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

図-4 橋梁点検講習会への参加状況写真  

 
補助 

国道 

主要 

地方道 

一般 

県道 
市道 合計 

全管理橋梁数 ― ― ― 682 682 

 計画策定橋梁数 ― ― ― 682 682 

  うち平成 22 年度以前計画策定橋梁数 ― ― ― 0 0 

  うち平成 23 年度計画策定橋梁数 ― ― ― 682 682 

 

 

１１））継継続続的的なな劣劣化化損損傷傷のの把把握握  

大分県土木建築部道路課が令和元年１１月に定めた「橋梁定期点検要領（案）」に基づいて定期的な点検を

実施し、橋梁の劣化損傷を継続的に把握します。 

２２））職職員員をを主主体体ととししたた継継続続的的なな日日常常維維持持管管理理のの徹徹底底  

橋梁を良好な状態に保つことを目的に、日常的な維持管理として道路の維持パトロール時や公用での移動

時に橋面を主とした損傷状況の確認を行います。その際、異音・段差・変状等が確認された場合には、桁下

の状況確認を行うと共に、写真等を収集・記録し、今後の橋梁維持管理の基礎資料とします。 

３３））橋橋梁梁規規模模やや路路線線のの重重要要度度等等にによよりり維維持持管管理理水水準準をを設設定定  

市道橋全てを同一の水準で管理することは経済的にも困難なため、橋梁規模や路線の重要度等により維持

管理水準にメリハリを付けて対応します。修繕が必要となった橋梁について、代替路の有無・利用頻度を踏

まえ、集約化・撤去等を検討し、維持管理費用の縮減に努めます。 

４４））点点検検・・修修繕繕技技術術のの向向上上  

橋梁の維持管理・修繕工法等に関する講習会等に積極的に参加し、点検技術の向上や新技術等の習得に努

めます。従来工法に比べ、より安全・より安価を実現できる新技術等を検討し、活用して参ります。 

○ 中津市では、全ての市道橋（橋長 L≧2m）を対象に長寿命化修繕計画を策定しました。 
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5. 定期点検への取組み 

 

 

   

 

 

 

 

 

 大分県橋梁定期点検要領（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月 

 

大分県 土木建築部 道路保全課 
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２ 定期点検の目的 

 

定期点検は、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るための橋

梁に係る維持管理を効率的に行うために必要な情報を得ることを目的に実施し、変状状

況の把握、変状程度の評価、点検結果の記録を行うこととする。 

定期点検に関連する維持管理の標準的なフローは図－２．１に示すとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２．１ 定期点検に関連する維持管理フロー 

 

 

定期点検 

詳細調査 
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点検結果の記録 
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対策実施計画 

補修・補強・更新の実施 
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緊急対応 
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緊急対応 
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無 
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５．２ 点検の項目及び方法 

 （１）定期点検では、対象橋梁毎に必要な情報が得られるよう、点検する部位、部材に応じて、適切

な項目（変状の種類）に対して点検を実施しなればならない。定期点検項目の標準を表－５．２．

１に示す。 

     

表－５．２．１ （1）点検項目の標準（一般） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：部位・部材区分の「＊印」は、「主要部材」を示す。 

なお、主桁において、箱桁など中空のもので内部の点検が可能なもの（検査口が設置してあるも

の）については、桁内部も点検の対象とする。 
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
主桁ゲルバー部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上・下弦材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜材・垂直材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
橋門構 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
格点 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜材、垂直材の
コンクリート埋
め込み部

○ ○ ○ ○ ○ ○

アーチリブ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
補剛桁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
吊り材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
支柱 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
橋門構 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
格点 ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜材、垂直材の
コンクリート埋
め込み部

○ ○ ○ ○ ○ ○

主構（桁） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
主構（脚） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
斜材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
塔柱 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

塔部水平材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
塔部斜材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

柱部・壁部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
梁部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
隅各部・接合部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
胸壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
竪壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
翼壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基礎 基礎 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

共通その他

横桁
縦桁
対傾構

鋼 コンクリート

袖擁壁

変状の種類

材料

アンカーボルト
沓座モルタル

排水ます
排水管
遮音施設
照明施設
標識施設
点検施設

変位制限構造
落橋防止構造

高欄

外ケーブル

支承本体

台座コンクリート

主桁

防護柵

横構

*主桁

*床版

上部構造

沓座拡幅

*下部工

*横桁等

ラーメン

斜張橋

橋脚

橋台

主構トラス

アーチ

PC定着部

PC定着部
床版
PC定着部

下部構造

支承部

路上

その他

排水施設

伸縮装置

地覆

落橋防止シ
ステム

*支承
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地覆
中央分離帯

縁石
伸縮装置本体
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添架物
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７ 主たる劣化要因の推定・対策区分の判定 

７．１ 対策区分 

 

（１）定期点検では、橋梁の変状を把握した上で、構造上の部材区分、径間毎の対策区分について、

表－７．１．１の対策区分について判定を行う。 

表－７．１．１ 対策区分の分類 

対策区分 判定の内容 

A 変状が認められないか、変状が軽微で補修を行う必要がない 

B0 
次回点検まで対策を行わなくても安全性を損なう危険性が低く、状況に応

じて補修を行う程度の変状 

B1 
次回点検まで対策を行わなくても安全性を損なう危険性が低いが、予防保

全の観点では、状況に応じて補修を行うことが望ましい 

C1 予防保全の観点から、次回点検までに対策を行うことが望ましい 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、次回点検までに対策を行うことが望ましい 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある 

E2 第三者被害防止等の観点から、緊急対応の必要がある 

S1 詳細調査を行い補修の要否を検討する必要がある 

S2 
早期に補修を行う必要は無いが、進行の可能性がある変状が認められ、追

跡調査により監視することが望ましい 

M 維持工事で対応することが望ましい 

 

（２）対策区分判定においては、表－７．１．2 を基に、部材に最も影響を与える劣化要因を推定

する。 

表－７．１．２ 主たる劣化要因のコード表 

コード 主たる劣化要因 備考 

１ 経年劣化 コンクリートの中性化や通常状態の腐食進行など 

２ 疲労・耐荷力不足 耐荷性能の不足に起因する変状 

３ 塩害 海浜部及び凍結防止剤散布などに起因する変状 

４ アルカリ骨材反応 アルカリ骨材反応の疑いがある変状 

５ 施工不良・初期変状 
施工不良（豆板やコールドジョイントなど）や劣化の進

行性が低い初期変状（乾燥収縮によるひびわれなど） 

６ その他 
上記以外の劣化要因のもの 

例）凍害，化学的侵食，火害など 

 

 

 

図-5 橋梁定期点検要領（案）（抜粋） 

 

 

○ 中津市では、５年に１回の頻度で定期点検を行い、橋梁の劣化損傷状況の把握に努めて参ります。 

○ 定期点検は、橋梁定期点検要領（案） 令和元年１１月 大分県土木建築部道路課」に基づいて実施し

ます。 
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中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 
  

6. 管理橋梁の現状 

 

 

 

 

            

図-6 橋梁補修対策の事例写真 

 

○ 中津市では平成２７～30 年度に 1 巡目、令和 1～5 年度に 2 巡目点検を市道橋 682 橋（工事中等

の橋梁除く）実施しました。 

○ その結果、補修が必要な橋梁が 111 橋、確認されました。 

○ 補修が必要な橋梁は図-6 に示すような対策を講じる必要があり、今後橋梁の計画的な維持管理を実

践的に進め、道路交通の安全性を確保するために橋梁長寿命化修繕計画を策定しました。 
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中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 

7. 橋梁長寿命化修繕計画策定の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 予防保全による長寿命化と維持管理コスト縮減イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 橋梁長寿命化修繕計画の流れ 

 

 

○ 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため、従来の事事後後保保全全的な修繕及び架替えから、予予防防保保全全的な

修繕及び計画的な架替えへと政策転換をすることで、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係

る費用の縮減や年度ごとの橋梁維持管理予算の平準化を図ります。（図-7） 

○ 橋梁の損傷度だけでなく、社会的影響度等を考慮した対策優先度を算出し、補修対策を実施します。 

予防保全：損傷が顕在化する前に予防的に補修を実施 

事後保全：損傷が顕在化した後に対策を実施 

 

時間の経過

シナリオ1

シナリオ2

時間の経過

補修工法・単価補修工法・単価

シナリオ1 シナリオ2≦

予防保全：劣化損傷が顕在化する前に対策を実施
事後保全：抜本的な対策は実施せず更新にて対応

予防保全：劣化損傷が顕在化する前に対策を実施
事後保全：抜本的な対策は実施せず更新にて対応

健全度健全度

健
全

度

コ
ス

ト

シナリオ1

（予防保全）

シナリオ2

（事後保全）

シナリオ 1 

(予防保全による修繕対応) 

シナリオ 2 

(事後保全による架替対応) 

橋
梁
の
健
全
度 

補
修
・架
替
え
費
用 

橋梁の健全度 

補修・架替え費用 

ライフサイクルコスト：橋梁の一生（新設から撤去まで）の維持管理を行うために必要な費用のこと 

 

実実行行 

計計画画 

確確認認 
●●  定期点検により損傷状況を確認 

●●  各橋梁の健全度の年度別推移を予測 

（劣化予測式を設定） 

●●  劣化予測式を基にして予防保全と事後保全の 
場合のライフサイクルコストをそれぞれ算定し、 
効果を把握 

●●  橋梁の損傷度や社会的影響度を考慮し、対策の 

優先度を算定 

●●  年度別の橋梁維持補修の計画を策定 

●●  策定した計画に従って維持修繕を実施 
維持修繕の 
実 施 

橋梁長寿命化 
修繕計画の策定 

対策優先度 
の算定 

ライフサイクルコスト 
の算定 

将来の劣化予測 

橋梁の健全度評価 

定期点検 

●●  点検データを基に各橋梁の損傷程度を評価 

●●  市全体での橋梁の損傷程度を評価 

反
映 
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○ 予防保全による修繕に要する費用については、事後保全での架替え対応を行った場合に要する費用と比

較して、今後 100 年間で約約 9999 億億円円の縮減効果が見込まれます。 

○  

中中津津市市  橋橋梁梁長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画 

8. 橋梁長寿命化修繕計画による効果 
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図-9 長寿命化修繕計画の 100 年間の 
コスト縮減効果 

図-10 今後 10 年毎の長寿命化修繕計画によるコスト比較 

 

9. 長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

 

 

 

１１））老老朽朽化化対対策策ににおおけけるる基基本本方方針針  

高齢橋梁の増大により、道路ネットワーク機能の低下や維持修繕更新費の増加が懸念されるため、定期点検結

果から得られた損傷状況及び対策の必要性に基づき、予防保全的な修繕等を実施することで、事後保全により対

応を行った場合に係るとされる事業費の大規模化を回避し、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。 

２２））新新技技術術等等のの活活用用方方針針  

道路橋の法定点検や修繕等の実施にあたっては、新技術情報提供システム(NETIS)や点検支援技術性能カタロ

グ(案)などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図ります。 

令和４年度から外部委託点検を行う長大橋について、新技術の活用を検討します。令和７年度までに約 1%の

橋梁(5 橋程度)で新技術を活用した点検を実施し、約 1 百万円の点検費用削減を目指します。 

また、令和５年度から修繕を行うすべての橋梁で新技術の活用を検討します。令和７年度までに約 1%の橋梁

(5 橋程度)で新技術を活用した修繕を実施し、約 5 百万円の修繕費用削減を目指します。 

３３））集集約約化化・・撤撤去去等等にに関関すするる基基本本方方針針  

修繕が必要となった橋梁について、代替路の有無・利用頻度を踏まえ、令和７年度までに 1 橋の集約化・撤

去を実施し、約 10 百万円の維持管理費用削減を目指します。 

４４））費費用用縮縮減減にに関関すするる基基本本方方針針  

1 巡目の定期点検で橋梁点検車および高所作業車を使用した橋梁(約 30 橋)について、新技術の活用を重点的

に検討します、また小規模な橋梁については直営点検を実施することで、令和 7 年度までに約 6 百万円の費用

削減を目指します。 
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10.  意見聴取した学識経験者及び計画策定担当部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-11 意見聴取及び現地確認の状況 

 

 

中津市では、効率的な橋梁維持管理の実施に向けて助言等を頂くた

めに、学識経験者への意見聴取を行いましたので、以下に紹介します。 

 

１）意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

九州工業大学大学院 工学研究員 建設社会工学系 

山口栄輝 教授 

２）計画策定担当部署 

   中津市 建設部 建設土木課 

TEL：0979-22-1111 

FAX：0979-22-1449 
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橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画）対象橋梁一覧表 令和 7年 3月31日現在

1 相原橋 市道相原村中線 本庁管内 不明 2.67 3.93 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 1,500

2 青猿喰１号橋 市道青猿喰線 本耶馬渓支所管内 1994 7.05 4.8 Ⅱ BOX化(2ｍ未満)

3 青田橋 市道青田・五両線 本庁管内 不明 4.55 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 1,500

4 赤剥橋 市道是則・犬丸橋線 本庁管内 不明 2.5 5.5 ○ ○ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

5 赤畑橋 市道赤畑線 耶馬溪支所管内 不明 11 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

6 橋(赤松小橋) 市道赤松線 耶馬溪支所管内 不明 4 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・舗装補修工等 1,000

7 秋吉橋 市道中万田・高瀬線 本庁管内 不明 2.3 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,500

8 朝小野橋 市道藤野木線 山国支所管内 2016 13.5 8.7 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 2,000

9 小豆洗橋 市道合馬・是則線 本庁管内 不明 2.8 5.55 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,100

10 碇土橋 市道上池永・金手線 本庁管内 不明 3.5 6.8 ○ ○ Ⅲ Ⅰ Ⅰ

11 諌山橋 市道成恒諌山線 三光支所管内 1925 4.2 6.63 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

12 石原橋 市道石原竹線 山国支所管内 不明 5.5 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

13 井尻橋 市道牛神・一ツ松線 本庁管内 不明 2.9 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

14 石輪橋 市道奥畑支線 本耶馬渓支所管内 1898 10.2 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

15 泉橋 市道泉線 山国支所管内 1986 9.57 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

16 市平橋 市道市平線 山国支所管内 1972 11.5 6.6 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 23,900 R1補修工事済

17 一番橋 市道船場・竜王線 本庁管内 1920 4.69 6.67 Ⅱ － R5架け替えのため2巡目点検は実施しない

18 一番浜橋 市道大塚沖土手の下線 本庁管内 不明 5.46 18 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

19 市柿橋 市道田ノ口市柿線 本耶馬渓支所管内 1993 5.9 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,000

20 一丁橋 市道角木701号線 本庁管内 不明 6.2 6.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

21 一丁目橋 市道中殿813号線 本庁管内 不明 4 2.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

22 一木鶴橋 市道藤原2号線 山国支所管内 1965 8.66 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

23 井手口２号橋 市道井手口線 本耶馬渓支所管内 1996 7.3 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

24 猪来園橋 市道猪来園線 本耶馬渓支所管内 不明 4.1 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 1,000

25 猪山橋 市道上田口猪ノ川内線 三光支所管内 1991 13.5 7.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

26 今井手橋 市道椿支線 本耶馬渓支所管内 不明 10.64 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,500

27 今新地橋 市道東浜722号線 本庁管内 不明 3.32 4.13 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修工事等 500

28 岩渕橋 市道岩渕線 本耶馬渓支所管内 不明 5.7 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

29 岩本橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 4.24 3.62 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

30 岩本橋 市道宇曽元下村線 山国支所管内 不明 3.5 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

31 岩屋川橋 市道折戸線 耶馬溪支所管内 不明 10.3 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 塗装塗り替え工等 1,500

32 橋(岩屋橋) 市道岩屋株ﾉ木線 耶馬溪支所管内 不明 3.3 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

33 植野橋 市道犬丸橋・飛永線 本庁管内 1929 4.25 6.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

34 上村橋 市道宇曽上村線 山国支所管内 不明 8 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

35 牛踏橋 市道犬丸784号線 本庁管内 不明 4.37 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

36 宇曽橋 市道京印・井田線 本庁管内 不明 2.12 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 3,000

37 内ｹ畑橋 市道内ｹ畑線 三光支所管内 不明 2.4 2.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

38 馬下橋 市道野依犬丸線 本庁管内 不明 3.99 7.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

39 馬橋 市道大貞・黒水線 本庁管内 不明 2.57 7.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

40 榎下橋 市道島田蠣瀬線 本庁管内 不明 6.13 2.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

41 蛭子橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 1958 7.59 6.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,700

42 恵良橋 市道恵良線 本耶馬渓支所管内 不明 3.55 3.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,700

43 恵良橋 市道恵良線 本耶馬渓支所管内 不明 3.5 3.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

44 恵良橋 市道恵良線 本耶馬渓支所管内 不明 7.1 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

45 大江橋 市道高無拾壱番通り線 本庁管内 1993 10.32 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

46 大迫橋 市道上曽木樋田線 本耶馬渓支所管内 1974 8.95 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

47 大谷橋 市道小倉谷大谷線 三光支所管内 不明 10.1 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 2,000

48 大平原１号橋 市道大平原線 本耶馬渓支所管内 不明 4.9 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

49 大平原２号橋 市道大平原線 本耶馬渓支所管内 不明 8.45 3.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

50 大平原４号橋 市道大平原線 本耶馬渓支所管内 不明 3.45 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

R9 R103巡目

判定区分

R9 R10
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51 大平山２号橋 市道大平山線 本耶馬渓支所管内 不明 4.3 5 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

52 大曲橋 市道田中・森山線 本庁管内 不明 4.23 3.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

53 大山1号橋 市道なのみ台団地1号線 本庁管内 不明 2 12.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,500

54 大山2号橋 市道なのみ台団地4号線 本庁管内 不明 2 11.73 ○ ○ Ⅰ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

55 小柿山橋 市道折戸家籠線 耶馬溪支所管内 2000 10.6 7.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,800

56 小ケ倉橋 市道田ノ口市柿線 本耶馬渓支所管内 1995 14.24 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 2,000

57 岡崎橋 市道成恒西秣線 三光支所管内 不明 11.1 8.39 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

58 小川内池橋 市道長谷小川内線 三光支所管内 不明 5.3 3.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

59 小川内橋 市道長谷小川内線 三光支所管内 不明 4 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工等 10,000

60 沖坪橋 市道合馬・是則線 本庁管内 不明 4.05 7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,000 R4補修工事済

61 沖ノ浜橋 市道西蠣瀬・新大塚線 本庁管内 不明 4.09 4.76 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

62 奥曽橋 市道岸ノ上尾下線 三光支所管内 不明 10.7 4.3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,000

63 奥畑３号橋 市道奥畑線 本耶馬渓支所管内 不明 6.85 4.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

64 奥畑橋 市道市平線 山国支所管内 1974 14.1 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 1,500

65 小倉橋 市道片端町通り線 本庁管内 1932 3.8 5.5 ○ ○ Ⅱ Ⅲ Ⅰ △ 〇 断面修復工等 8,100

66 小川内橋１ 市道小川内線 三光支所管内 不明 5.1 4.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

67 尾迫橋 市道尾迫根比線 三光支所管内 2011 13.7 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

68 大石峠橋 市道大石峠線 山国支所管内 1976 13.3 5.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

69 尾下橋 市道高柿池部線 三光支所管内 1965 9.5 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,700

70 小田島上橋 市道小田島古城線 三光支所管内 不明 6.8 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

71 落合橋 市道上如水853号線 本庁管内 不明 3.42 5.43 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,500

72 落合橋 市道屋形落合線 本耶馬渓支所管内 1980 12.4 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

73 鬼塚橋 市道下宮永・青田屋敷線 本庁管内 不明 3.37 4.42 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

74 小ノ田山１号橋 市道小ノ田山線 本耶馬渓支所管内 不明 6.4 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

75 小畑小橋 市道小畑支線 本耶馬渓支所管内 不明 3 3.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

76 小畑橋 市道植野開拓線 本庁管内 不明 2.24 9.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

77 小畑橋 市道小畑線 本耶馬渓支所管内 1967 10.3 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

78 折戸橋 市道折戸線 三光支所管内 1991 11 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

79 折元１号橋 市道折元線 本耶馬渓支所管内 不明 11.5 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

80 折元鳥越１号橋 市道折元鳥越線 本耶馬渓支所管内 不明 10 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

81 貝尻橋 市道五両・北高瀬線 本庁管内 不明 4.35 10.31 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,300

82 萱津橋 市道大江神社南高東門通り線 本庁管内 不明 3.75 3.82 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

83 貝の木（旧）橋 市道貝の木線 山国支所管内 1954 11.7 4 Ⅲ 廃止

84 貝の木橋(新) 市道長尾野線 山国支所管内 1977 10 5.95 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

85 柿瀬橋 市道柿瀬線 耶馬溪支所管内 不明 12.6 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 5,000

86 蠣原橋 市道新大塚三百間線 本庁管内 不明 8.8 21.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

87 香久保橋 市道香久保線 本耶馬渓支所管内 不明 5 3.05 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

88 蔭貝塚１号橋 市道貝塚線 本耶馬渓支所管内 不明 2.68 3.89 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

89 蔭貝塚２号橋 市道貝塚線 本耶馬渓支所管内 不明 2 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

90 蔭橋 市道川出原線 本耶馬渓支所管内 不明 6 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

91 鍛治屋下橋 市道永添八幡町線 本庁管内 不明 2.3 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 2,000

92 片福橋 市道一ツ松・西永添線 本庁管内 不明 3.3 9.04 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

93 門橋 市道梅ノ木・門線 本耶馬渓支所管内 不明 13.12 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

94 加中橋 市道倉ノ町・畑ヶ田線 本庁管内 不明 2.8 4.11 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

95 金手橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 7 20.35 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 断面修復工等 1,500

96 要橋 市道要線 本耶馬渓支所管内 不明 9.5 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 断面修復工等 500

97 包添2号橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 12.5 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

98 包添橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 8 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅰ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・地覆補修工等 11,000

99 冠石野橋 市道冠石野線 本耶馬渓支所管内 不明 2.9 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

100 鎌浦橋 市道石原竹線 山国支所管内 不明 6.2 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000
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101 鎌津橋 市道中万田・高瀬線 本庁管内 不明 2 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

102 神出橋 市道池永・中原線 本庁管内 1986 7 6.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 1,500

103 上宇曽橋 市道宇曽市場線 山国支所管内 不明 11 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

104 上恵町橋 市道永添819号線 本庁管内 不明 2.4 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

105 上貝尻橋 市道新五両高瀬線 本庁管内 不明 3.5 8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

106 上片福橋 市道一ツ松・西永添線 本庁管内 不明 3.21 9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △〇 断面修復工等 1,000 R3補修工事済

107 上河原橋 市道水源地通り線 本庁管内 不明 4.96 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

108 上川屋橋 市道伊藤田･田中911号線 本庁管内 不明 4.44 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

109 上鴫良橋 市道上鴫良線 耶馬溪支所管内 1978 14 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

110 神手橋 市道下宮永805号線 本庁管内 不明 2.31 5.99 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

111 上長尾橋 市道長尾線 耶馬溪支所管内 不明 10.9 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

112 上長谷（１）橋 市道上長谷線 耶馬溪支所管内 不明 8.5 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

113 上長谷（３）橋 市道上長谷線 耶馬溪支所管内 不明 4.4 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

114 上長谷（２）橋 市道上長谷線 耶馬溪支所管内 不明 4.3 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

115 上万田橋 市道万田・西永添線 本庁管内 不明 2.1 6.33 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

116 上百谷橋 市道上百谷線 耶馬溪支所管内 不明 8.7 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

117 上屋敷橋 市道下池永721号線 本庁管内 不明 3.76 9.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ修復工・断面修復工・表面保護工等 2,000

118 亀岡橋 市道白地亀岡線 山国支所管内 不明 6.7 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

119 亀ノ町橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 2.18 6.52 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

120 鴨山橋 市道野路諌山南平線 三光支所管内 1969 6 5.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・塗り替え塗装工等 2,500

121 川久保橋 市道福島･山ノ中889号線 本庁管内 不明 2.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 1,500

122 雁田尻橋 市道定留761号線 本庁管内 不明 4 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

123 観音橋 市道蛭子町・西蠣瀬線 本庁管内 1926 9.24 3.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 1,500

124 上畑橋 市道上畑線 本耶馬渓支所管内 1983 6.4 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

125 城井峠１号橋 市道落合戸原線 本耶馬渓支所管内 不明 3.6 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

126 岸本橋 市道合馬・是則線 本庁管内 不明 6.03 6.72 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 17,800 H30補修工事済

127 木辺野橋 市道北原・稲男線 本庁管内 不明 4.55 5.77 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

128 旧矢櫃橋 市道矢櫃支線 本耶馬渓支所管内 不明 14.5 2.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

129 錦雲峡橋 市道錦雲峡家籠線 耶馬溪支所管内 不明 11.15 8.75 ○ ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 4,000

130 金山橋 市道金山線 山国支所管内 1972 8 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

131 杭ヶ橋 市道大貞・加来二号線 本庁管内 不明 3.1 7.28 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

132 草野河内橋 市道草野河内線 山国支所管内 不明 8.5 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

133 楠迫橋 市道楠迫線 本耶馬渓支所管内 不明 8.25 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

134 くつわじ１号橋 市道くつわじ線 本耶馬渓支所管内 不明 2.6 4.6 ○ Ⅲ Ⅲ BOX化(2ｍ未満)

135 くつわじ５号橋 市道くつわじ線 本耶馬渓支所管内 1994 7.73 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

136 くつわじ４号橋 市道くつわじ線 本耶馬渓支所管内 1994 9.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,500

137 久保橋 市道久保浪立線 三光支所管内 1985 8.4 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 塗装塗り替え工等 1,000

138 熊崎橋 市道下田口岡崎線 三光支所管内 不明 10.5 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

139 倉谷3号橋 市道倉谷線 山国支所管内 不明 9.15 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 2,000

140 倉谷2号橋 市道倉谷線 山国支所管内 不明 11.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,500

141 倉谷橋 市道倉谷線 山国支所管内 1966 11.1 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗り替え塗装工等 2,000

142 栗井橋 市道栗井線 耶馬溪支所管内 不明 6.4 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

143 栗屋垣橋 市道栗屋垣吉尾線 三光支所管内 不明 5.3 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

144 栗山橋 市道栗山線 本耶馬渓支所管内 不明 4.8 3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修工等 500

145 建ノ木園田１号橋 市道建ノ木・園田線 本耶馬渓支所管内 不明 4 5.25 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 9,500 R2補修工事済

146 建ノ木橋 市道鳥越天狗松線 本耶馬渓支所管内 不明 4 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

147 見ノ木橋 市道椴木線 本耶馬渓支所管内 不明 7.55 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 1,000

148 恋田橋 市道駅周辺二三号線 本庁管内 不明 7 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 2,000

149 合使上橋 市道合使線 山国支所管内 不明 8 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

150 小川内橋２ 市道小川内線 本耶馬渓支所管内 1926 8.2 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500
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151 越尾橋 市道越尾線 耶馬溪支所管内 1988 14 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 3,000

152 小蔵目橋 市道小蔵目線 本耶馬渓支所管内 不明 12 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

153 琴音橋 市道耶馬トピア線 本耶馬渓支所管内 1993 7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,500

154 小長谷橋 市道小長谷線 耶馬溪支所管内 1979 13.2 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 排水対策工 500

155 小林橋 市道全徳・是則線 本庁管内 不明 7.3 8.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

156 古武家橋 市道古武家線 本耶馬渓支所管内 不明 10.5 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 5,000

157 菰田橋 市道豊田町・牛神線 本庁管内 1989 7.14 16.8 ○ ○ Ⅱ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

158 小屋川橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 不明 6.6 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 舗装補修工等 1,000

159 五竜橋 市道奥谷線 山国支所管内 不明 4.35 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

160 五両橋 市道豊田町・五両線 本庁管内 不明 2.2 7.35 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 1,700

161 金剛橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 2011 6.75 23.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

162 酒井橋 市道酒井線 三光支所管内 不明 13.1 6.15 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・塗り替え塗装工等 3,000

163 境橋 市道吉野灰土線 山国支所管内 不明 5.1 6.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

164 坂山橋 市道坂山線 耶馬溪支所管内 不明 13.4 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 17,000

165 迫田橋 市道下池永上如水線 本庁管内 1984 10.6 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 2,000

166 迫橋 市道白地迫線 山国支所管内 不明 7.58 7.48 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 2,000

167 雑徳橋 市道錦雲峡家籠線 耶馬溪支所管内 2002 9.22 4 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

168 三田橋 市道堀ノ内線 三光支所管内 不明 4 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 2,000

169 山王橋 市道加来890号線 本庁管内 不明 2 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

170 塩田橋 市道上池永824号線 本庁管内 不明 3.4 3.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

171 志川橋 市道志川線 山国支所管内 不明 3.85 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

172 重尾橋 市道長尾野線 山国支所管内 不明 4.6 15.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

173 重光橋 市道福島・上如水線 本庁管内 不明 2.1 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

174 渋見1号橋 市道山ノ神線 三光支所管内 不明 7.6 4.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,700

175 渋見2号橋 市道山ノ神線 三光支所管内 不明 7.6 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 3,000

176 下秋吉橋 市道中万田・高瀬線 本庁管内 不明 2 4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,000

177 下蛎瀬橋 市道中殿・蠣瀬町線 本庁管内 不明 4.75 4.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

178 下河原橋 市道森本・下河原線 本庁管内 不明 4.85 4.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

179 下迫橋 市道奥畑線 本耶馬渓支所管内 1975 6 6.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

180 下瀬橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 2013 2.2 4.45 ○ ○ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

181 下竹ノ下橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 3.1 7.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

182 下辻橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 13.5 6.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 2,500

183 下辻畑橋 市道湯屋村中線 本庁管内 不明 6.35 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

184 下長尾橋 市道長尾線 耶馬溪支所管内 不明 12 3.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 15,600

185 下ノ迫橋 市道下ノ迫線 本耶馬渓支所管内 1995 9.8 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

186 下ノ迫橋 市道両宮線 山国支所管内 不明 5.6 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

187 下原橋 市道諌山駅加勢線 三光支所管内 不明 4.2 5.46 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

188 下原橋 市道長尾野線 山国支所管内 不明 3.9 5.8 ○ ○ Ⅲ Ⅰ

189 下原橋 市道市平線 山国支所管内 不明 2.8 5.1 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

190 下前田橋 市道万田872号線 本庁管内 不明 2.57 2.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

191 下万田橋 市道万田・西永添線 本庁管内 不明 2.8 4.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

192 下村橋 市道大石峠下村線 山国支所管内 1985 10.3 4.8 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

193 下諸井橋 市道諸井・秋吉線 本庁管内 不明 4.2 6.27 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅰ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,200

194 下諸井橋 市道高瀬870号線 本庁管内 不明 3 2.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

195 小路橋 市道川ヶ上小袋線 三光支所管内 1964 3.6 10.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 3,000

196 庄屋村橋 市道庄屋村線 山国支所管内 不明 4.4 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

197 昭和橋 市道両宮支線2 山国支所管内 不明 8.4 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 6,000

198 白地橋 市道白地線 山国支所管内 1973 14.04 4.71 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

199 尻無橋 市道北原・長久寺線 本庁管内 不明 2.6 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 4,000

200 城下橋 市道田中・森山線 本庁管内 不明 7.6 6.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 4,500
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201 白土橋 市道管川内線 本耶馬渓支所管内 不明 13.6 3.6 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,600 R1補修工事済

202 城山新橋 市道八日市・城山線 本庁管内 1962 7.5 6.2 ○ ○ Ⅲ Ⅰ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 14,500 R1補修工事済

203 新旭橋 市道豊田町・江三竹線 本庁管内 不明 6.1 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,500

204 新貝１号橋 市道新貝線 本耶馬渓支所管内 1938 6 2.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

205 新地橋 市道蠣瀬中殿線 本庁管内 不明 5.98 10.16 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工事等 1,000

206 新藤野橋 市道末又池ノ塚線 耶馬溪支所管内 不明 4.5 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

207 水路橋 市道諌山土田線 三光支所管内 不明 4.3 5.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

208 清掃センター橋 市道清掃センター線 耶馬溪支所管内 不明 4.3 4.9 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

209 正和橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 1955 5.5 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工事等 500

210 外和元橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2 8.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

211 大工橋 市道野依863号線 本庁管内 不明 4.9 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

212 大師橋 市道三ツ九分二号線 本庁管内 不明 3.7 3.95 ○ ○ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

213 橋(臺持橋) 市道山移西谷線 耶馬溪支所管内 不明 4.6 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

214 竹ノ内橋 市道植野800号線 本庁管内 不明 2.68 4.14 ○ ○ Ⅲ Ⅰ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,100 R4補修工事済

215 竹の下２号橋 市道竹の下線 本耶馬渓支所管内 不明 3.7 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,000

216 竹ノ下橋 市道多志田柿瀬線 耶馬溪支所管内 不明 3.45 8.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 3,000

217 竹橋 市道石原竹線 山国支所管内 不明 3.8 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,000

218 谷の口橋 市道長尾野線 山国支所管内 2014 6.6 4.8 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

219 谷の前１号橋 市道谷の前線 本耶馬渓支所管内 1997 13.5 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 1,500

220 谷の前橋 市道谷の前線 本耶馬渓支所管内 1978 9.52 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,500

221 谷畑橋 市道前田伏下線 三光支所管内 不明 5.4 5.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

222 田ノ口橋 市道田ノ口市柿線 本耶馬渓支所管内 1996 13.7 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工・橋面防水工等 2,500

223 田畑橋 市道定留772号線 本庁管内 不明 3.5 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

224 田原橋 市道成恒西秣線 三光支所管内 1963 12.4 6.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅲ △ ○ 断面修復工・塗り替え塗装工 3,000

225 田村橋 市道鍬垣枝末線 本庁管内 不明 2.9 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 2,000

226 椴ノ木原橋 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 不明 3.1 5.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,300

227 地下橋 市道上如水村中線 本庁管内 不明 3.8 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

228 津民学校橋 市道津民学校線 耶馬溪支所管内 不明 5.8 39.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

229 土田橋 市道上宮永北高校線 本庁管内 不明 2.4 7.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

230 堤1号橋 市道宇曽堤線 山国支所管内 不明 2 1.05 ○ ○ Ⅰ － 災害により被災したため2巡目点検不可

231 堤2号橋 市道宇曽堤線 山国支所管内 不明 4.4 3.55 ○ ○ Ⅰ Ⅱ

232 堤4号橋 市道宇曽堤線 山国支所管内 不明 4.45 1.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

233 椿１号橋 市道椿線 本耶馬渓支所管内 不明 3.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

234 椿２号橋 市道椿線 本耶馬渓支所管内 不明 5.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

235 椿４号橋 市道椿（向）線 本耶馬渓支所管内 不明 3.2 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

236 津村橋 市道勢溜・五両線 本庁管内 不明 5.04 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工等 2,000

237 出合橋 市道泉檜鶴1号線 山国支所管内 1965 13.5 6.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 7,000

238 停車場天津1号橋 市道停車場天津線 本庁管内 不明 3.2 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

239 手月橋 市道川出原第二支線 本耶馬渓支所管内 不明 6 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

240 手月橋 市道橋ヶ戸線 耶馬溪支所管内 1995 9.45 5.3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 12,400

241 寺ヶ谷橋 市道折元・落合線 本耶馬渓支所管内 不明 5 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

242 寺の坂橋 市道小屋川線 山国支所管内 1955 12.7 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・表面保護工等 2,500

243 寺山橋 市道小祝寺山2号線 本庁管内 不明 2.2 11.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

244 天神橋 市道宮島町・京町線 本庁管内 1927 6.1 5.42 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 11,000 H30補修工事済

245 天神南橋 市道竹ノ弦馬場線 耶馬溪支所管内 1989 11.5 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

246 堂天橋 市道森本・下河原線 本庁管内 不明 3.81 6.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

247 橋(塔ﾉ元橋) 市道錦雲峡家籠線 耶馬溪支所管内 不明 4.7 4.05 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復工等 1,000

248 床井橋 市道白地駅前線 山国支所管内 不明 3 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

249 都甲橋 市道草野河内都甲線 山国支所管内 不明 10.4 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

250 床並１号橋 市道床並線 本耶馬渓支所管内 不明 3.95 1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500
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251 所小野橋 市道小屋川線 山国支所管内 不明 5.75 4.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

252 戸原橋 市道上戸原三歩一線 耶馬溪支所管内 不明 9.7 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

253 冨谷橋 市道中畑富谷線 耶馬溪支所管内 不明 8 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

254 富谷橋 市道鳴落合線 耶馬溪支所管内 不明 8.5 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

255 豊田町橋 市道豊田町・牛神線 本庁管内 不明 4.39 11.87 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

256 鳥越橋 市道椿支線 本耶馬渓支所管内 不明 8.2 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

257 中居橋 市道中居線 三光支所管内 不明 8.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 500

258 中尾橋 市道長谷線 三光支所管内 不明 7.04 5.35 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 10,100 R2補修工事済

259 中尾橋 市道小田島古城線 三光支所管内 不明 4 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

260 中尾道橋 市道引水・中尾道線 本耶馬渓支所管内 不明 3.6 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

261 中尾屋敷橋 市道犬丸・天満宮線 本庁管内 不明 6 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

262 中河原橋 市道水源地通り線 本庁管内 不明 2 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

263 中組橋 市道中組線 三光支所管内 不明 6.3 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

264 中島橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 2.5 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

265 長通橋 市道川出原線 本耶馬渓支所管内 1987 13.6 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・橋面防水工等 2,500

266 中の迫長谷１号橋 市道中の迫・長谷線 本耶馬渓支所管内 不明 7.3 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

267 中野橋 市道是則一号線 本庁管内 不明 10.15 14 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

268 橋(中ﾉ原第1橋) 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 不明 3.25 5.27 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

269 中畑橋 市道中畑線 三光支所管内 不明 10.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

270 中原橋 市道山下野地平線 三光支所管内 1991 12.8 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 2,000

271 中村橋 市道多志田柿瀬線 耶馬溪支所管内 不明 9.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

272 中村橋 市道中村線 耶馬溪支所管内 不明 12 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

273 中百谷橋 市道百谷藤木線 耶馬溪支所管内 不明 9.5 6.45 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

274 流橋 市道犬丸865号線 本庁管内 不明 5.35 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

275 鳴浅橋 市道鳴浅線 耶馬溪支所管内 不明 8 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工 500

276 鳴橋 市道田ノ口市柿線 本耶馬渓支所管内 1993 8 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 1,500

277 鳴水橋 市道永添819号線 本庁管内 不明 2 6.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

278 浪立橋 市道浪立線 三光支所管内 1985 7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

279 灘波橋 市道犬丸・今津一号線 本庁管内 不明 8 4.15 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 21,500

280 2号橋 市道川ヶ上小袋線 三光支所管内 1981 9.1 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

281 西片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.4 4.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

282 西片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 4.65 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

283 西崎橋 市道蛭子町・牛神前通り線 本庁管内 不明 3.3 5.65 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

284 西新地橋 市道牛神708号線 本庁管内 不明 2.22 4.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

285 西田橋 市道上如水829号線 本庁管内 不明 5.27 4.02 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

286 西中野橋 市道大塚702号線 本庁管内 不明 2.67 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復工等 2,000

287 西原橋 市道西原線 本耶馬渓支所管内 1985 11 7.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

288 西藤橋 市道吉野東線 山国支所管内 不明 5.2 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

289 二丁橋 市道角木701号線 本庁管内 不明 3.9 3.03 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 1,000

290 二番橋 市道南堀川・角木線 本庁管内 1916 3.64 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工 500

291 沼田橋 市道宮夫719号線 本庁管内 不明 2 5.52 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗り替え塗装工等 500

292 根比橋 市道長谷線 三光支所管内 不明 9 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

293 能知橋 市道上田口猪ノ川内線 三光支所管内 不明 8.5 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

294 野路橋 市道野路樫木原線 三光支所管内 不明 5.9 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 500

295 野田橋 市道野田線 山国支所管内 不明 6.8 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

296 灰床橋 市道末又池ノ塚線 耶馬溪支所管内 2016 3.55 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

297 橋 市道宇曽内代線 山国支所管内 不明 2.35 7.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

298 橋 市道詰ﾉ坂線 山国支所管内 不明 11.9 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗り替え塗装工等 3,000

299 畑ヶ中橋 市道畑ヶ中線 山国支所管内 不明 6.4 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

300 畑ヶ田橋 市道倉ノ町・畑ヶ田線 本庁管内 不明 2 3.67 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500
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301 八幡通り橋 市道大新田745号線 本庁管内 不明 6.1 15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

302 八幡橋 市道上志川線 山国支所管内 不明 13.8 4.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 16,400

303 八面山橋 市道八面山線 三光支所管内 1966 5 6.9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 〇 断面修復工・表面保護工等 10,700 R1補修工事済

304 花崎橋 市道西永添・相原線 本庁管内 不明 2.15 10.42 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

305 花田橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2.32 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

306 羽馬礼橋 市道水取・床並線 本耶馬渓支所管内 1978 7.1 6.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

307 林田橋 市道新五両高瀬線 本庁管内 不明 2 6.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

308 早田橋 市道定留・今津二号線 本庁管内 不明 5.25 8.72 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

309 原の下橋 市道山下野地平線 三光支所管内 不明 7 2.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

310 原橋 市道北畑線 三光支所管内 1988 12.9 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

311 東片福橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.1 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

312 東浜3号橋 市道東浜団地2号線 本庁管内 不明 2.4 8.7 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 1,800

313 東浜2号橋 市道東浜今新地宮ノ下線 本庁管内 不明 6.35 7.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

314 東屋敷橋 市道佐知臼木線 三光支所管内 不明 2 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

315 引水中河内１号橋 市道引水中河内線 本耶馬渓支所管内 不明 7.9 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

316 引水中河内２号橋 市道引水中河内線 本耶馬渓支所管内 不明 12.9 2.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 1,500

317 樋口橋 市道樋口線 耶馬溪支所管内 不明 11.6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 4,000

318 堤ヶ鶴橋 市道提鶴線 耶馬溪支所管内 1967 10.9 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

319 肥前屋橋 市道犬王丸白地線 山国支所管内 1966 12 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 3,000

320 樋田１号橋 市道樋田線 本耶馬渓支所管内 不明 6.7 7.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ △ 〇 〇 断面修復工等 2,000

321 檜平原橋 市道平原樅木線 本耶馬渓支所管内 1984 9.4 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・舗装補修工等 1,000

322 樋ノ口橋 市道諸田762号線 本庁管内 不明 2.27 4.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

323 樋ノ口橋 市道蔭裏線 本耶馬渓支所管内 1995 10.4 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 1,000

324 日の出橋 市道日ノ出町線 本庁管内 不明 5.75 6.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

325 樋の町橋 市道宮永・湯屋線 本庁管内 不明 2.69 5.13 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

326 日ノ町橋 市道下万田団地線 本庁管内 不明 2.7 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

327 桧原橋 市道上ノ川内桧原線 耶馬溪支所管内 不明 3 6.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

328 百石橋 市道一ツ松・宮夫線 本庁管内 不明 3.17 3.81 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

329 平小野橋 市道水洗線 山国支所管内 1991 9 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 11,800

330 平正津丸橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 2.6 8.08 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

331 平床橋 市道平床線 本耶馬渓支所管内 1984 7.4 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

332 平橋 市道宇曽停留所線 山国支所管内 不明 2.5 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

333 平林橋 市道酒井線 三光支所管内 不明 8.2 5.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

334 橋(平原口橋) 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 不明 5 5.7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

335 平原第2橋 市道平原高柳線 三光支所管内 不明 7.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

336 平原橋 市道平原線 耶馬溪支所管内 不明 5 4.05 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ○ 断面修復工等 1,500

337 平原橋 市道野路小袋線 三光支所管内 不明 5.55 5.98 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 塗り替え塗装工等 500

338 平原橋 市道奥畑線 本耶馬渓支所管内 1994 13.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

339 蛭川橋 市道下宮永・金谷線 本庁管内 不明 2.6 10.89 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

340 広瀬橋 市道大新田44号線 本庁管内 2002 12.5 10 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

341 深田橋 市道北高西通り線 本庁管内 不明 3.2 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ Ⅱ △〇 断面修復工等 2,600

342 福尻橋 市道一ツ松・西永添線 本庁管内 不明 3.16 9.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

343 伏下橋 市道前田伏下線 三光支所管内 不明 8.5 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

344 藤野木橋 市道上ゲ線 山国支所管内 不明 11.59 3.3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,900

345 藤萩橋 市道藤萩線 本耶馬渓支所管内 1977 12 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・漏水対策工等 3,000

346 藤原橋 市道佐知臼木線 三光支所管内 不明 2.35 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 舗装補修工等 1,000

347 藤原橋 市道宇曽元下村線 山国支所管内 不明 10.3 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

348 二瀬橋 市道二瀬線 耶馬溪支所管内 1973 12.6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 4,000

349 二又１号橋 市道二又線 本耶馬渓支所管内 不明 12 3.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 15,600

350 二又２号橋 市道二又線 本耶馬渓支所管内 不明 12 3.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅲ △ ○ 断面修復工等 3,000
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351 渕ヶ上橋 市道川ケ上小袋線 三光支所管内 2005 8.1 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

352 渕添橋 市道勢溜・五両線 本庁管内 不明 8.62 5.59 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 11,500

353 船板橋 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 1967 5.35 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

354 古川1号橋 市道犬丸橋草場線 本庁管内 不明 5.33 7.63 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

355 枌環状１号橋 市道枌環状線 本耶馬渓支所管内 不明 3.9 4.47 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

356 弁城橋 市道加来拝香糸引線 本庁管内 不明 11 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

357 法岸寺橋 市道法岸寺代線 本耶馬渓支所管内 1987 10.24 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等

358 豊国橋 市道水道口通り線 本庁管内 不明 10.74 3.93 ○ ○ Ⅲ Ⅰ 橋脚巻き立て工 6,100 H30補修工事済

359 堀田橋 市道野崎・堀田線 本庁管内 1985 8.4 16.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

360 前川橋 市道前畑線 三光支所管内 不明 3.8 4.03 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

361 前田下橋 市道下屋敷線 三光支所管内 不明 7.4 5.3 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

362 前田橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.4 5.38 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

363 前田橋 市道野路諌山南平線 三光支所管内 不明 6.3 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

364 前田屋敷橋 市道上宮永・前田屋敷線 本庁管内 不明 2.3 4.75 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 1,700

365 前鶴貝返１号橋 市道前鶴貝返線 本耶馬渓支所管内 不明 9.43 5.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 1,500

366 前鶴貝返２号橋 市道前鶴貝返線 本耶馬渓支所管内 不明 7.3 5.94 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 橋面防水工等 1,500

367 前鶴橋 市道前鶴貝返線 本耶馬渓支所管内 1989 10.05 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,000

368 又瀬橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.4 5.77 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 6,700

369 又屋敷上橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 不明 5.24 6.68 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

370 又屋敷下橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 1958 7 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

371 松本橋 市道尾迫根比線 三光支所管内 不明 12.1 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

372 松山1号橋 市道長谷線 三光支所管内 不明 9.9 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

373 松山2号橋 市道長谷線 三光支所管内 不明 7.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

374 丸山1号橋 市道丸山町四号線 本庁管内 不明 3.4 5.98 ○ ○ Ⅱ Ⅲ 断面修復工・防護柵補修工等 1,500

375 丸山橋 市道丸山町大江神社西通り線 本庁管内 不明 3 16 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

376 水取床並２号橋 市道水取床並支線 本耶馬渓支所管内 不明 4.5 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

377 宮下橋 市道浪立線 三光支所管内 1984 8.2 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

378 宮園掛地橋 市道宮園掛地線 耶馬溪支所管内 2008 11.5 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

379 宮永屋敷橋 市道豊田町・五両線 本庁管内 不明 2.6 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

380 宮ノ下1号橋 市道植野795号線 本庁管内 不明 2.5 1.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

381 宮ノ下2号橋 市道植野795号線 本庁管内 不明 12.7 2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

382 宮ノ下橋 市道宮ノ下線 三光支所管内 不明 12.7 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

383 宮ノ下橋 市道平原樅木線 本耶馬渓支所管内 1993 8.85 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

384 宮の下橋 市道宮の前線 山国支所管内 不明 8.9 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

385 宮の下橋 市道所小野線 山国支所管内 不明 12.7 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

386 宮の原橋 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 不明 8.45 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

387 宮ノ前橋 市道犬丸862号線 本庁管内 不明 3.81 5.32 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

388 宮の本橋 市道宮の前線 山国支所管内 不明 6.4 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

389 向掛橋 市道下宮永807号線 本庁管内 不明 2 7.67 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

390 無名橋 市道上如水地下前団地1号線 本庁管内 不明 3.1 10.58 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

391 無名橋(162号線) 市道植野794号線 本庁管内 不明 4 4 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

392 無名橋(214号線) 市道湯屋816号線 本庁管内 不明 2.65 2.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

393 無名橋(218号線) 市道永添820号線 本庁管内 不明 2.05 4.01 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

394 無名橋（38号線） 市道大新田731号線 本庁管内 不明 2.5 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

395 無名橋(515号線) 市道加来897号線 本庁管内 不明 3.7 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 500

396 村ノ迫橋 市道村ノ迫線 本耶馬渓支所管内 不明 8.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

397 巡り橋 市道永添818号線 本庁管内 不明 2.3 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

398 免葉津橋 市道大新田･合馬線 本庁管内 不明 2.4 5.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

399 木免橋 市道木免・石原田線 本庁管内 不明 2.76 5.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

400 元木橋 市道伏辺野線 本耶馬渓支所管内 不明 13.7 2.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000
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401 椴木橋 市道椴木線 本耶馬渓支所管内 不明 9.05 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

402 百谷橋 市道下百谷線 耶馬溪支所管内 1987 9.55 4.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

403 森ノ木橋 市道鹿熊線 耶馬溪支所管内 不明 7.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

404 諸井橋 市道保線区前通り線 本庁管内 不明 4.67 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

405 両宮橋 市道両宮支線1 山国支所管内 不明 9 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

406 屋形落合１号橋 市道屋形落合線 本耶馬渓支所管内 不明 7.23 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

407 薬師丸橋 市道加来886号線 本庁管内 不明 3.22 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

408 屋敷橋 市道宮永・市場橋線 本庁管内 不明 2.13 5.45 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 1,600

409 屋田川橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 不明 5.58 4.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,500

410 屋田川橋 市道屋田川線 山国支所管内 不明 10.64 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

411 山田橋 市道山田線 三光支所管内 1989 12.95 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策工等 1,500

412 大和橋 市道両宮支線2 山国支所管内 1961 7 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

413 山ノ内橋 市道山ノ内線 耶馬溪支所管内 不明 3.6 3.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,700

414 山ノ口橋 市道奥畑線 本耶馬渓支所管内 1994 13.7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

415 山部橋 市道徳石線 三光支所管内 1969 7.5 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

416 箭山橋（ややま橋） 市道八面山線 三光支所管内 1996 8.25 9.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

417 柚ノ木１号橋 市道柚の木線 本耶馬渓支所管内 不明 8.7 3.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

418 柚木橋 市道岩屋線 耶馬溪支所管内 不明 5.5 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

419 横石橋 市道藤野木線 山国支所管内 1994 12.5 8.2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 15,400

420 横手橋 市道宮ﾉ下線 三光支所管内 不明 9.9 2.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 塗り替え塗装工等 1,000

421 吉尾橋 市道中組東平線 三光支所管内 不明 10.4 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

422 吉野口橋 市道前鶴・貝返線 本耶馬渓支所管内 不明 4.9 5.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

423 吉野橋 市道矢櫃線 本耶馬渓支所管内 不明 11 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

424 吉野橋 市道吉野線 山国支所管内 1998 13.6 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工等 2,000

425 吉野橋 市道吉野灰土線 山国支所管内 不明 9.54 6.34 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 13,500

426 芳ノ元橋 市道要・引水線 本耶馬渓支所管内 不明 5.4 5.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

427 米山橋 市道自見大橋・米山線 本庁管内 1999 12.6 13.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

428 余水橋 市道田尻756号線 本庁管内 不明 6.5 10.4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000

429 林堂橋 市道上池永・宮永線 本庁管内 不明 4.05 6.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

430 若林橋 市道若林広口線 耶馬溪支所管内 不明 6 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

431 蕨田1号橋 市道金手牛神線 本庁管内 不明 2.2 3.99 Ⅱ 廃止

432 蕨田2号橋 市道金手牛神線 本庁管内 不明 2.32 4.2 Ⅱ 廃止

433 割子谷橋 市道割子谷線 本耶馬渓支所管内 1992 9.3 5.27 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

434 東浜橋 市道東浜小学校線 本庁管内 1979 18.13 7.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

435 若幡橋 市道犬丸・今津二号線 本庁管内 2001 53.4 12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

436 鍋島橋 市道鍋島停車場線 本庁管内 1980 33.8 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

437 小祝橋 市道小祝本町・外馬場線 本庁管内 1955 150.66 4.4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 〇 断面修復工等 109,200 R1補修工事済

438 宮橋 市道大新田732号線 本庁管内 1980 24.24 5.21 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

439 大塚橋 市道大塚・米山線 本庁管内 1964 24.5 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

440 尾崎橋 市道福島・洞ノ上線 本庁管内 1991 51.05 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

441 小平橋 市道山ノ中・小平線 本庁管内 1992 50.6 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

442 大免橋 市道黒川・草場線 本庁管内 1990 54.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

443 自見橋 市道牛神・舞手川線 本庁管内 1988 35 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

444 今津橋 市道定留・今津2号線 本庁管内 2012 50 11.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

445 平正津橋 市道植野・鍋島線 本庁管内 1968 30.9 3.7 ○ ○ Ⅲ Ⅰ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工等 27,000 R1補修工事済

446 前田橋 市道全徳・是則線 本庁管内 1981 14.5 5.74 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復工等 1,500

447 広瀬橋 市道広瀬橋･東春木線 本庁管内 2000 53.04 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

448 古屋橋 市道今津・前原線 本庁管内 1954 39.7 3 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 31,200

449 長生橋 市道八日市・城山線 本庁管内 1990 52.87 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

450 蛎瀬橋 市道蛎瀬中津駅北口線 本庁管内 1968 22 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 8,000
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451 城山大橋 市道八日市・城山線 本庁管内 1987 46.32 8.12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

452 桜洲橋 市道鍋島桜洲橋県道線 本庁管内 2009 48.1 11.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

453 古川橋 市道野依犬丸線 本庁管内 1978 57 7.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

454 立花橋 市道犬丸865号線 本庁管内 1986 54.81 5.01 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

455 小平跨道橋 市道福島･小平893号線 本庁管内 1988 74.65 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 〇 〇 落橋防止工・橋脚巻き立て工等 164,900 R1補修工事着手

456 龍王橋 市道小祝角木線 本庁管内 2003 168 12.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 5,000

457 成恒橋 市道草原末藤線 三光支所管内 1970 21.2 6.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

458 塚添橋 市道成恒森山線 三光支所管内 1984 22 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

459 森山橋 市道成恒森山線 三光支所管内 1971 42.8 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,500

460 加勢橋 市道成恒諌山線 三光支所管内 1990 17 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 1,500

461 卯ノ木橋 市道池部倉迫線 三光支所管内 1986 30.9 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

462 大川橋 市道尾下倉迫線 三光支所管内 1971 19 7.05 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 断面修復工・塗装工等 3,000

463 大源寺橋 市道大源寺線 三光支所管内 不明 21.9 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗装工等 3,000

464 芝眞橋 市道芝真線 三光支所管内 不明 27.5 4.6 〇 ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 〇 ひび割れ補修工・断面修復工 28,800 R4補修工事済

465 田ノ口橋 市道田ノ口線 三光支所管内 1971 21.8 3.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,500

466 岡橋 市道岡線 三光支所管内 1977 22.05 3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗装工等 3,000

467 板屋橋 市道中居線 三光支所管内 1969 26.85 3.5 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工 26,200

468 水月橋 市道洞ノ下線 三光支所管内 1978 19 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗装工等 3,000

469 久保小橋 市道久保線 三光支所管内 不明 16.9 3.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・塗装工等 3,000

470 庄井手橋 市道宮司線 三光支所管内 1994 23.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

471 松ケ本橋 市道宮司線 三光支所管内 不明 17.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・塗装工等 2,000

472 番田橋 市道青田南平線 三光支所管内 1973 15.2 3.8 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 18,800 R3補修工事済

473 前川橋 市道青田南平線 三光支所管内 1973 42.7 4.55 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

474 北平橋 市道北平加来線 三光支所管内 1978 54 3.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・塗装工等 3,000

475 小田島橋 市道小田島古城線 三光支所管内 不明 15 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

476 青田橋 市道森山加来線 三光支所管内 1993 29.5 11 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

477 小竹橋 市道前鶴・貝返線 本耶馬渓支所管内 1979 15.12 5.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

478 羅漢橋 市道水取床並線 本耶馬渓支所管内 1990 54.4 10.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

479 早瀬橋 市道曽木・多志田線 本耶馬渓支所管内 1983 96 8 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 57,000 R4補修工事済

480 岩戸橋 市道川出原線 本耶馬渓支所管内 1987 16.52 7.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

481 神迎橋 市道鳥越線 本耶馬渓支所管内 1972 27 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

482 旧神迎橋 市道鳥越線 本耶馬渓支所管内 1925 38.56 2.15 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

483 城山橋 市道天狗松線 本耶馬渓支所管内 1973 16.8 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 2,000

484 鍛冶屋橋 市道鍛冶屋線 本耶馬渓支所管内 2003 21.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

485 原井橋 市道原井線 本耶馬渓支所管内 1995 33.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

486 羅漢寺橋 市道上曽木中島線 本耶馬渓支所管内 1920 89.52 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

487 徳地橋 市道徳地線 本耶馬渓支所管内 2003 22 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 500

488 床並橋 市道床並線 本耶馬渓支所管内 1969 15 4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 17,300

489 大正橋 市道堤・前鶴線 本耶馬渓支所管内 1916 16.8 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 500

490 堤橋 市道堤線 本耶馬渓支所管内 1949 20.3 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,500

491 ヨロヅ橋 市道枌環状線 本耶馬渓支所管内 1921 17.75 5.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

492 綿丸橋 市道綿丸線 本耶馬渓支所管内 1997 32.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

493 形田橋 市道樋田線 本耶馬渓支所管内 1957 35.66 7.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

494 耶馬溪橋 市道上曽木・樋田線 本耶馬渓支所管内 1923 116 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・舗装補修工等 2,000

495 犬走り橋 市道犬走り線 本耶馬渓支所管内 1960 22 4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 22,500

496 堂殿橋 市道落合戸原線 本耶馬渓支所管内 1992 33.08 7.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 2,000

497 中園橋 市道中園本線 本耶馬渓支所管内 1955 21.84 4.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

498 山口橋 市道中園本線 本耶馬渓支所管内 1973 15 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000

499 藤原橋 市道六田手月線 本耶馬渓支所管内 1960 17 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

500 蔭裏橋 市道蔭裏線 本耶馬渓支所管内 1972 15.3 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 2,000
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501 提橋（ひさげ橋） 市道中畑線 本耶馬渓支所管内 1984 17.6 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 断面修復工等 1,000

502 中畑橋 市道中畑線 本耶馬渓支所管内 1990 17.8 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

503 向中畑橋 市道中畑線 本耶馬渓支所管内 1954 21.86 2.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

504 下筈橋 市道下筈線 本耶馬渓支所管内 1961 22.1 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 2,000

505 秋永橋 市道秋永線 本耶馬渓支所管内 1990 18.06 5.2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 19,600

506 黒住橋 市道小畑線 本耶馬渓支所管内 1949 15 2.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

507 青の禅海橋 市道洞門駐車場古殿線 本耶馬渓支所管内 1996 103.5 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

508 育英橋 市道石垣線 本耶馬渓支所管内 1982 14.5 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

509 矢櫃橋 市道矢櫃線 本耶馬渓支所管内 1982 16.02 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

510 岩元橋 市道下筈線 本耶馬渓支所管内 1990 20.15 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

511 石垣橋 市道石垣線 本耶馬渓支所管内 1991 15 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・舗装補修工 1,500

512 耶馬橋 市道樋田中島線 本耶馬渓支所管内 2013 43.6 9.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

513 トピア橋 市道耶馬トピア線 本耶馬渓支所管内 1993 27 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

514 しょ水橋 市道耶馬トピア線 本耶馬渓支所管内 1993 33 2.24 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

515 堺橋 市道平原樅木線 本耶馬渓支所管内 1995 17.6 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

516 中川原橋 市道多志田柿瀬線 耶馬溪支所管内 1978 62 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 3,000

517 岩屋橋 市道多志田柿瀬線 耶馬溪支所管内 1979 88 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,500

518 馬溪橋 市道多志田柿瀬線 耶馬溪支所管内 1925 82.63 6.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 15,700 H29補修工事済

519 鎌野橋 市道杉畑上ノ畑線 耶馬溪支所管内 1970 14.6 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

520 郷倉橋 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 1955 15.9 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工等 3,000

521 白水大橋 市道杉畑上ノ畑線 耶馬溪支所管内 1980 210 6.7 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工等 55,200

522 鶴坂橋 市道栃木宮ノ馬場線 耶馬溪支所管内 1933 21.5 4 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 39,800 H30補修工事済

523 栗木橋 市道浄正寺線 耶馬溪支所管内 1986 20 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

524 小川内橋 市道柿坂大野線 耶馬溪支所管内 1975 90 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

525 古城橋 市道古城古川線 三光支所管内 2008 18.2 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

526 相の原橋 市道小屋ノ原相ノ原線 耶馬溪支所管内 1981 21.8 5 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 23,000

527 旧岩屋橋 市道岩屋中川原線 耶馬溪支所管内 不明 69.5 2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・防護柵工等 59,100

528 相生橋 市道柿坂住宅線 耶馬溪支所管内 1987 16.6 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

529 馬渡橋 市道注連縄線 耶馬溪支所管内 1984 31.3 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,000

530 穴田橋 市道中津留線 耶馬溪支所管内 1966 39 2.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

531 津民小橋 市道栃木線 耶馬溪支所管内 1931 30.4 4.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000

532 宇部橋 市道宇部線 耶馬溪支所管内 1977 39.4 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

533 片岩橋 市道片岩線 耶馬溪支所管内 1998 37.2 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

534 赤松橋 市道赤松線 耶馬溪支所管内 1973 19.3 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

535 田処橋 市道田処線 耶馬溪支所管内 1969 20 3.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

536 土居橋 市道火ノ口土井線 耶馬溪支所管内 1962 21 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

537 竹ノ弦橋 市道竹の弦橋線 耶馬溪支所管内 1978 73 6.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 4,000

538 原井橋 市道原井橋線 耶馬溪支所管内 1979 40.05 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工・断面修復工・地覆補修工等 15,000

539 加治耶橋 市道橋ヶ戸線 耶馬溪支所管内 1924 30 4.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000

540 神の原橋 市道神の原線 耶馬溪支所管内 1966 19.5 4.15 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 15,700

541 龍源寺橋 市道竜源寺線 耶馬溪支所管内 1976 30 4.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000

542 柳ヶ平橋 市道柳ヶ平線 耶馬溪支所管内 2014 82.6 5.2 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

543 妙見橋 市道随雲寺宮園線 耶馬溪支所管内 1989 39 7.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

544 掛地橋 市道金吉掛地線 耶馬溪支所管内 1986 23.7 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

545 内山橋 市道金吉上ノ原線 耶馬溪支所管内 1953 23 3.3 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

546 山浦橋 市道山浦線 耶馬溪支所管内 2009 34.3 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

547 舞野橋 市道舞野線 耶馬溪支所管内 1967 15.3 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

548 江渕橋 市道宮園鎌城線 耶馬溪支所管内 1976 87 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 3,000

549 中津留橋 市道朝日ヶ丘線 耶馬溪支所管内 1976 102 9.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ 〇 〇 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 50,000

550 白土橋 市道白土線 耶馬溪支所管内 1982 16.9 4.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500
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551 長谷橋 市道竹ノ弦馬場線 耶馬溪支所管内 1978 20.6 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

552 柚木橋 市道柚ノ木橋線 耶馬溪支所管内 1945 15 6.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

553 大平橋 市道大平橋線 耶馬溪支所管内 1982 196 7.5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 21,100 R1補修工事済

554 城戸橋 市道口ノ林三尾母線 耶馬溪支所管内 1984 29.6 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

555 上長谷（４）橋 市道上長谷線 耶馬溪支所管内 1985 14.5 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

556 小友田大橋 市道口ノ林三尾母線 耶馬溪支所管内 1984 131.5 9.3 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 57,000

557 八日市橋 市道八日市線 耶馬溪支所管内 1982 69.7 3.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

558 妙ｹ野橋 市道妙ヶ野線 耶馬溪支所管内 2000 30.07 3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

559 折戸橋 市道折戸線 耶馬溪支所管内 1989 28.05 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

560 公園大橋 市道公園橋線 耶馬溪支所管内 1989 54.5 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,000

561 市の尾橋 市道久留見寺小野線 耶馬溪支所管内 2004 33.4 7.21 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

562 車橋 市道折戸家籠線 耶馬溪支所管内 不明 15.6 4.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

563 公園橋 市道公園橋線 耶馬溪支所管内 1984 53.4 2.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

564 温泉橋 市道温泉センター線 耶馬溪支所管内 1994 18.54 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

565 新谷橋 市道轟線 山国支所管内 1996 23.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,000

566 彦水橋 市道轟線 山国支所管内 1996 32.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

567 念仏橋 市道堀江年の神線 山国支所管内 1969 24.95 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

568 念仏橋(旧橋) 市道念仏橋線 山国支所管内 1928 24 2.85 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

569 田良川橋 市道田良川線 山国支所管内 1972 42 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

570 大曲橋 市道田良川線 山国支所管内 1981 43.5 6.24 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

571 坂内橋 市道坂内線 山国支所管内 1971 20.45 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

572 記念橋 市道庄屋村線 山国支所管内 1967 68.7 4.3 ○ ○ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

573 諏訪橋 市道庄屋村線 山国支所管内 1980 79.95 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

574 新両宮橋 市道両宮線 山国支所管内 2002 15 6.2 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,500

575 大勢橋 市道大勢住宅線 山国支所管内 1972 45 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

576 宇治見橋 市道守実松山線 山国支所管内 1992 52.7 10.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,500

577 群仙橋 市道宇曽堤線 山国支所管内 1952 48.15 2.5 ○ ○ Ⅱ － 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000 災害により被災したため2巡目点検不可

578 水洗橋 市道倉谷線 山国支所管内 1966 15 5.7 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 18,000

579 中島橋 市道中島線 山国支所管内 1974 45.33 2.6 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工等 40,000

580 屋形橋 市道屋形線 山国支所管内 1982 22.76 5 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 断面修復工・ひび割れ補修工等 12,000

581 新制橋 市道辻向線 山国支所管内 1965 18.1 2.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

582 小原井橋 市道小原井線 山国支所管内 1943 20.08 2 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

583 歳殿橋 市道東線 山国支所管内 1995 20 6 ○ ○ ○ Ⅰ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

584 明藤橋 市道藤原線 山国支所管内 1998 21.5 6.22 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

585 合使下橋 市道合使線 山国支所管内 1991 20 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

586 栗山橋 市道栗山大坪線 山国支所管内 1965 36.06 2 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工等 33,100

587 堂本橋 市道桑原坂内線 山国支所管内 1975 20 4.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

588 金鉢橋 市道新谷金鉢線 山国支所管内 1982 24 3.5 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 24,000

589 田野尾橋 市道田野尾線 山国支所管内 1976 17.6 3.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

590 三泉橋 市道犬王丸白地線 山国支所管内 1932 24 6.18 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

591 花房橋 市道花房狩宿線 山国支所管内 1968 30.08 7.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000

592 飛雲橋 市道七ッ枝線 山国支所管内 1965 37.05 4.4 ○ ○ Ⅱ Ⅲ △ 〇 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,500

593 屋田ケ瀬橋 市道屋田加瀬線 山国支所管内 1963 27.2 4.45 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,500

594 巌橋 市道辻線 山国支所管内 1974 37.4 4.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 30,400

595 中恵橋 市道中恵線 山国支所管内 1965 16.18 3.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

596 中央橋 市道守実中央線 山国支所管内 1996 46.3 14.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

597 朝陽吊橋 市道市場成政線 山国支所管内 1997 42 2.8 ○ ○ Ⅲ － △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,000 災害により被災したため2巡目点検不可

598 竹村橋 市道笹川線 山国支所管内 1956 17.5 3.96 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

599 小屋川中央橋 市道小屋川中央線 山国支所管内 2001 42 8.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

600 羽高橋 市道両宮線 山国支所管内 1999 15 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工・舗装補修工 1,500
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601 春田橋 市道肥前屋線 山国支所管内 1971 21 7.8 ○ ○ Ⅲ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

602 万葉交流橋 市道やすらぎの郷線 山国支所管内 2003 21.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

603 徳石橋 市道諌山中学校成恒線 三光支所管内 2005 15.7 11.35 ○ ○ Ⅱ Ⅰ

604 杖立橋 市道杖立線 三光支所管内 1986 20 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

605 根比2号橋 市道根比線 三光支所管内 1994 15.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

606 向田橋 市道向田竹ﾉ下線 三光支所管内 不明 19.1 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

607 狙屋橋 市道長谷線 三光支所管内 不明 14.5 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

608 貴船橋 市道原ノ山井原線 本耶馬渓支所管内 2005 48.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

609 桃木橋 市道泉檜鶴3号線 山国支所管内 1962 14.5 5.4 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 16,900

610 藤原橋 市道市平線 山国支所管内 不明 6.05 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

611 鳥居瀬橋 市道日の本鳥居瀬線 山国支所管内 不明 15 6.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

612 藤野木橋 市道藤野木線 山国支所管内 2006 18.3 8.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 舗装補修工等 1,000

613 鍛冶屋橋 市道東線 山国支所管内 1997 19 6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工、舗装補修工等 1,500

614 新尾戸坂橋 市道藤原線 山国支所管内 2001 35.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

615 洞鳴橋 市道洞鳴線 本耶馬渓支所管内 1968 50 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

616 一木鶴橋 市道藤原線 山国支所管内 2005 22.5 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

617 飛瀬橋 市道茸木飛瀬線 耶馬溪支所管内 2004 34.3 3.8 ○ ○ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

618 若宮橋 市道伊福線 耶馬溪支所管内 2004 15 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

619 梅の木瀬橋 市道梅の木瀬線 本耶馬渓支所管内 不明 25.2 6.3 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 24,900

620 新成恒橋 市道成恒西秣線 三光支所管内 2010 20.7 10.25 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

621 新小路橋 市道小路・和間線 本庁管内 2007 18.4 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

622 地弘橋 市道島床波線 耶馬溪支所管内 2002 36 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

623 堤鶴下橋 市道堤鶴下線 耶馬溪支所管内 1967 17.6 3.33 ○ ○ Ⅲ Ⅲ Ⅱ △ 〇 ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 19,200

624 伊福橋 市道伊福線 耶馬溪支所管内 1997 18 5.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

625 尾川内橋 市道福土力石線 耶馬溪支所管内 1988 16.66 5 ○ ○ Ⅲ Ⅱ △ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 18,500

626 千見ノ上橋 市道千見ノ上橋線 本庁管内 1999 31.45 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 3,000

627 上小川橋 市道宮島町2号線 本庁管内 2010 6.1 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

628 上蛎瀬橋 市道中殿・蠣瀬町線 本庁管内 不明 8.4 4.73 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

629 道祖本橋 市道金谷南ノ丁線 本庁管内 不明 2.85 11.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

630 小合橋 市道豊田幼稚園栄町線 本庁管内 不明 3.2 5.15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,500

631 原口1号橋 市道東浜・村中線 本庁管内 不明 2.2 4.65 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

632 下池永熊本北原1号橋 市道下池永熊本北原線 本庁管内 2009 2.34 6.8 ○ ○ Ⅰ Ⅱ

633 横園橋 市道広瀬橋・東春木線 本庁管内 不明 3.47 5.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

634 中川橋 市道栄町豊田小学校前通り線 本庁管内 不明 2.58 5.4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

635 ヨシハラ1号橋 市道東浜沖新地線 本庁管内 不明 6.48 14.04 ○ ○ Ⅰ Ⅱ

636 唐戸橋 市道宮永・湯屋線 本庁管内 不明 3.37 7 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

637 下連4号橋 市道金手八幡前通り線 本庁管内 不明 2.4 5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

638 重峯橋 市道上池永・金手線 本庁管内 不明 3 7.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

639 前田2号橋 市道高瀬向井前田線 本庁管内 2010 2.3 7.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

640 七番通1号橋 市道大新田728号線 本庁管内 不明 5.98 8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

641 今新地1号橋 市道東浜722号線 本庁管内 不明 6.14 6.02 ○ ○ Ⅰ Ⅱ

642 北原橋 市道下池永720号線 本庁管内 不明 2.78 5 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

643 阿弥院尻橋 市道福島852号線 本庁管内 不明 2.94 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

644 本田入橋 市道中殿大塚線 本庁管内 不明 8.7 30.3 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

645 無名橋 市道総合庁舎南通り線 本庁管内 不明 2.4 10.12 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

646 本田入2号橋 市道島田中殿線 本庁管内 不明 6.75 19.37 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

647 無名橋(105号線) 市道田尻753号線 本庁管内 不明 3.25 4.98 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

648 無名橋(107号線) 市道田尻755号線 本庁管内 不明 2.88 7.48 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

649 本田入3号橋 市道中殿大塚線 本庁管内 不明 4.6 48.18 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,000

650 藤原橋 市道藤原線 山国支所管内 1998 14.9 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500
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651 行司平橋 市道長尾野行司平線 山国支所管内 不明 2.32 5 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

652 金山小橋 市道金山線 山国支所管内 1971 2.4 6.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

653 橋 市道宇曽内代線 山国支所管内 不明 3.2 8.75 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

654 過鶴迫１号橋 市道上ノ平線 山国支所管内 不明 3.5 6.6 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

655 過鶴迫２号橋 市道運動公園線 山国支所管内 不明 3.7 6.95 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

656 枌環状２号橋 市道枌環状線 本耶馬渓支所管内 不明 2 5.05 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

657 堤前鶴１号橋 市道堤前鶴線 本耶馬渓支所管内 不明 2.6 2.35 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

658 大平原３号橋 市道大平原線 本耶馬渓支所管内 1998 2.9 3.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

659 上曽木樋田１号橋 市道上曽木樋田線 本耶馬渓支所管内 不明 3.1 3.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

660 大平山１号橋 市道大平山線 本耶馬渓支所管内 不明 1.85 4 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工等 1,000

661 水取床並１号橋 市道水取床並線(2) 本耶馬渓支所管内 不明 3.6 4.76 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 1,500

662 原ノ山井原１号橋 市道原ノ山井原線 本耶馬渓支所管内 1995 4.1 15 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

663 くつわじ３号橋 市道くつわじ線 本耶馬渓支所管内 1990 3 12 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

664 中坪橋 市道中坪線 本耶馬渓支所管内 不明 2.9 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅱ 洗堀防止工等 500

665 井手口１号橋 市道井手口線 本耶馬渓支所管内 1998 2.3 8.5 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 塗装工・漏水対策工等 1,500

666 岩屋月俣２号橋 市道岩屋月俣線 本耶馬渓支所管内 1990 3.34 9 ○ ○ Ⅲ Ⅲ △ ○ ひび割れ補修工・断面修復工・表面保護工等 2,500

667 ロンデ橋 市道ロンデ要線 本耶馬渓支所管内 不明 3.7 3.1 ○ ○ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

668 下小川橋 市道宮島町・京町線 本庁管内 2009 6 9.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

669 蛭子町1号橋 市道蛭子町6号線 本庁管内 2002 7.7 7.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 2,000

670 無名橋 市道大江東一号線 本庁管内 不明 2.36 6.5 ○ ○ Ⅰ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

671 橋 市道原中摩越線 山国支所管内 不明 3.3 4.1 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

672 沖坪側道橋 市道合馬・是則線 本庁管内 2015 5.65 2.7 ○ ○ Ⅰ Ⅰ

673 向橋 市道向田竹ノ下線 三光支所管内 不明 12.5 5.2 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 1,500

674 向尾橋 市道向尾線 本耶馬渓支所管内 2015 11.16 6.2 ○ ○ Ⅱ Ⅰ 漏水対策工等 1,000

675 小祝橋側道橋 市道小祝本町・外馬場線 本庁管内 1979 150.66 2.9 ○ ○ Ⅲ Ⅱ ○ ○ ○ 高欄補修・塗装塗替え 46,600 R4補修工事済

676 定留跨線橋 市道定留西通り線 本庁管内 2017 24 9 ○ ○ Ⅱ

677 下原1号橋 諌山下原線 三光支所管内 2014 2.1 8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工等 1,000

678 洞鳴橋側道橋 洞鳴線 本耶馬渓支所管内 1984 50 2.8 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・洗堀防止工等 3,000

679 大池橋 市道下池永・大悟法線 本庁管内 不明 6.5 7.7 ○ ○ Ⅱ 漏水対策工等 1,000

680 原田向橋 市道定留770号線 本庁管内 2018 2.98 4.9 ○ ○ Ⅱ Ⅱ ひび割れ補修工・表面保護工等 1,500

681 田口インター函渠 市道八面山線 三光支所管内 2018 15.7 10.5 ○ ○ Ⅱ 大型カルバート

682 荒田ランプ橋 市道田口インター1号線 三光支所管内 2018 14 5.5 ○ ○ Ⅰ

683 荒瀬井路渡河橋 市道出口塔ノ本線 三光支所管内 2018 3.2 4.5 ○ ○ Ⅱ 断面修復工・ひび割れ補修工等 1,500

684 落合橋 市道落合線 耶馬溪支所管内 1965 15.56 6.7 ○ ○ Ⅱ Ⅱ 断面修復工・漏水対策工等 2,000

685 宮島橋 島田宮ノ下京町線 本庁管内 2017 2.66 12.83 ○ ○ Ⅰ Ⅰ 橋梁架け替え（函渠工） 21,900 H29補修工事済

686 雲與橋 市道島樋山路線 耶馬溪支所管内 2018 61.7 9.5 ○ ○ Ⅰ

687 中摩橋 市道肥前屋線 山国支所管内 2018 64.2 8 ○ ○ Ⅱ ひび割れ補修工・漏水対策工等 3,000

688 岡崎橋側道橋 市道成恒西秣線 三光支所管内 2020 13.4 3.8 ○ ○ Ⅰ
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